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YÖNETİCİ ÖZETİ 
Fiba Yenilenebilir Enerji Holding A.Ş.'nin ("Fiba") iştiraki olan Kavram Enerji Yatırım Üretim ve 
Ticaret A.Ş. ("Kavram" ya da "Müşteri"), Türkiye'nin Balıkesir ilinde yer alan Günaydın Güneş 
Enerji Santralinin ("GES" ya da "Proje") geliştirilip inşa edilmesinin aşamalarında yer 
almaktadır. 

Bu hibrit proje, toplam kurulu kapasitesi 19,98 MWm / 19,98 Mwe olarak tasarlanmıştır ve 
Müşteri tarafından işletilen mevcut Günaydın Rüzgar Enerji Santraline ("RES") bitişik konumda 
yer almaktadır. 

Zhejiang Orient Engineering Co., Ltd. şirketi Müşteri tarafından Mühendislik, Satın Alma ve 
İnşaat (MSİ) Yüklenicisi olarak belirlenmişken, JA Solar Türkiye ve OEM İnşaat (HSA), MSİ 
tarafından güneş panellerinin ana tedarikçileri olarak gösterilmiştir. 

Finansman için Müşteri, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) dahil olduğu bir Proje 
Finans yapısı uygulamayı amaçlamaktadır. EBRD'den fon alan projeler için EBRD 2019 Çevresel 
ve Sosyal Politika ve EBRD Performans Gerekliliklerine (PG) uygunluk zorunludur. 

Müşteri EBRD PG'lerine riayet etmek üzere Proje için bir Tedarik Zinciri Durum Tespiti çalışması 
da dahil olmak üzere Çevresel ve Sosyal Durum Tespiti (ÇSDT) çalışması yürütmek üzere 
Çevresel Kaynak Yönetimi (ÇKY) uygulamaya başlamıştır. Bununla kilit çevresel ve sosyal 
(Ç&S) hassas noktaların belirlenmesi ve Projenin EBRD PG'leri ile uyumunun sağlanması 
amaçlanmaktadır. 

ERM'nin ÇSDT'si aşağıdaki belirtildiği üzere birtakım Ç&S bulguları ortaya koymuş ve Proje 
Çevresel ve Sosyal Eylem Planının (ÇSEP) hazırlanmasına olanak sağlayan boşlukların tespit 
edilmesini sağlamıştır. ÇSEP, zaman çizelgeleri ve bitirme göstergeleri de dahil olmak üzere 
sorumlu taraflarca atılacak ek adımları ortaya koymaktadır. 

Müşteri, ÇSEP ile ilgili olarak tespit edilen boşlukların doldurulmasını desteklemek ERM'yi 
atamıştır. ERM, bu boşlukların doldurulmasına yönelik ek çalışmalar yürütecek ve bu 
çalışmaların sonuçları ayrı bir Ek Kredi Veren Bilgi Paketinde (EKVBP) sunulacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GÜNAYDIN GÜNEŞ ENERJI SANTRALI PROJESI    

 

MÜŞTERİ: Kavram Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş. 
PROJE NO: 0710697 TARİH: Ağustos, 2014 VERSİYON: 01  2 

 KİLİT BULGULAR 

 Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED): Projenin, Türk ÇED yasası 
gereklilikleri uyarınca uygulanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) bulunmaktadır. 
Bununla birlikte Türk ÇED yasasında, mevcut durum verilerinin toplanması ve sosyal etki 
değerlendirmesinin tamamlanmasına yönelik gereklilikler bulunmamaktadır. Bu, EBRD PG 1 
bağlamındaki kilit boşluklardan birdir, çünkü PG 1, Projenin potansiyel çevresel ve sosyal 
etkilerinin (ilişkili tesisler dahil) kapsamlı mevcut durum verileri kullanılarak 
değerlendirilmesini gerektirmektedir.  

Bu boşluğu doldurmak için ERM, Projenin potansiyel etkilerini değerlendirmek üzere eksik 
çevresel, biyoçeşitlilik ve sosyal mevcut durum verilerini toplamak üzere Müşteri tarafından 
Şubat 2024'te atanmıştır.  

 Paydaş Katılımı: Müşteri, Türk ÇED yasası uyarında ÇED'i halka açıklamış olsa da diğer ön 
katılım ya da Projeden Etkilenen Kişiler (PEK) başta olmak üzere paydaşlarla istişareler 
bugüne kadar yürütülmemişti. Bu, kilit bir boşluktur, çünkü EBRD PG 10, en kısa sürede 
etkilenen kişiler ve paydaşlarla anlamlı etkileşim kurulmasını gerektirmektedir.  

Güncellenmiş bir PKP ve kapsamlı bir Şikayet Mekanizması (ŞM) (işgücü ve topluluk şikayet 
mekanizmaları dahil) an itibarıyla geliştirilmektedir ve sosyal mevcut durum ve sosyal etki 
değerlendirmesinin bulgularını içerecektir.  

PKP'nin aşağıdaki unsurlarının, sosyal mevcut durum, SED, katılım çalışmalarının 
tamamlanması ve Projenin sosyal performansının yönetiminden sorumlu olanların kurumsal 
kapasitelerinin ayarlanmasından sonra güncellenmelidir:  

- Paydaşların Belirlenmesi, Haritalanması ve Analizi;  

- PKP Rol ve Sorumlulukları;  

- Paydaş Katılım Eylem Planı ve  

- Zaman Çizelgeleri.  

 Arazi Edinimi ve Yeniden Yerleşim: Müşteri, Projeye yönelik olarak arazi edinimi ve 
yeniden yerleşim konusunda Türk yasa ve yönetmeliklerini takip etmiş ve arazi 
kamulaştırmasına başlamak üzere Üstün Kamu Yararı Kararı almıştır.  

ERM'nin Ekim 2023'teki saha ziyareti sırasında GES2 ve GES4 paydaşları, geçim 
kaynaklarının ve hayvan otlatma alanlarının kaybına ilişkin endişelerini dile getirmiştir. 
Paydaşların sosyoekonomik kayıp algılarının fiili olarak anlaşılması için de paydaşlarla 
etkileşimlerde bulunulmalıdır.  

Müşteri, EBRD PG 5 uyarınca arazi kullanımı ve geçim kaynaklarına yönelik ek 
değerlendirmelerde bulunmalı ve ekonomik ya da fiziksel ve doğrudan ya da dolaylı olsun 
yeniden yerleşim ya da yerinden edilme potansiyelini değerlendirmelidir. Türk yasaları 
uyarınca herhangi bir yerinden edilme söz konusu olmayacak görünmektedir, ancak EBRD 
PG 5 uyarınca geçim kaynakları geri kazandırmaya gerek olacak gibi görünmektedir.  

Geçim Kaynaklarını Geri Kazandırma Planı (GKGKP), 2024'te gerçekleşen Geçim 
Kaynaklarını Geri Kazandırma Sürecinin ardından geliştirilecektir. Müşteri, geçim 
kaynaklarını geri kazandırma için saha çalışması yürütmesi için ERM ile anlaşmıştır.  

 Tedarik Zinciri Yönetimi: Durum tespiti kapsamında Projenin güneş tedarik zinciriyle 
bağlantılı bir insan hakları risk değerlendirmesi görevlendirmesi yapılmıştır. Değerlendirme 
sonucunda MSİ Yüklenicisi ve Birincil Tedarikçinin etkin yönetim sistemlerine sahip 
olduğuna dair kanıt bulunamamasından dolayı tedarik zincirinde insan hakları riskine 
maruziyet söz konusudur.  



GÜNAYDIN GÜNEŞ ENERJI SANTRALI PROJESI    

 

MÜŞTERİ: Kavram Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş. 
PROJE NO: 0710697 TARİH: Ağustos, 2014 VERSİYON: 01  3 

Müşteri an itibarıyla tedarik zincirindeki sosyal riskleri yönetme konusunda kurumsal 
kapasiteye sahip değildir ve tedarik zincirindeki insan hakları risklerini tespit etmek, 
azaltmak ve gidermek üzere herhangi bir sistematik tedarik zinciri yönetim sistemi (TZYS) 
kullanımda değildir.  

Tedarik zinciri risklerini yönetmeye yönelik bazı politika ve prosedürler yerindedir ve kısa 
sürece önce güncellenmiş ve/veya geliştirilmiştir. Müşteri, Projenin işgücü şartlarına ilişkin 
olanlar da dahil olmak üzere güneş tedarik zincirindeki potansiyel olumsuz etkileri tespit 
edip yönetmek üzere etkin bir TZYS benimseyip uygulayacaktır. 

 Proje İzleme ve Raporlama: Proje, alt Ç&S yönetim planları ve prosedürleri dahil olmak 
üzere projeye özgü bir Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemine sahip değildir. 

Proje belgeleri çevresel ve sosyal risk ve etkilerin ve izlenip bildirilmesi ve Projenin ömrü 
boyunca yönetilmesi ya da paydaş katılım faaliyetleri dahil fiziksel, biyoçeşitlilik ve sosyal 
bileşenler için önlemlerin izlenmesi ve bildirilmesi için planlar içermemektedir.    
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1. GİRİŞ 

1.1  ARKA PLAN VE HEDEFLER 
Fiba Yenilenebilir Enerji Holding A.Ş.'nin ("Fiba" ya da "Müşteri") iştiraki olan Kavram Enerji 
Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş. ("Kavram" ya da "Müşteri"), Türkiye'nin Balıkesir ilinde yer alan 
Günaydın Güneş Enerji Santralinin ("GES" ya da "Proje") geliştirilip inşa edilmesinin 
aşamalarında yer almaktadır. 

Bu hibrit proje, toplam kurulu kapasitesi 19,98 MWm / 19,98 Mwe olarak tasarlanmıştır ve 
Müşteri tarafından işletilen mevcut Günaydın Rüzgar Enerji Santraline ("RES") bitişik konumda 
yer almaktadır. 

Zhejiang Orient Engineering Co., Ltd. şirketi Müşteri tarafından Mühendislik, Satın Alma ve 
İnşaat (MSİ) Yüklenicisi olarak belirlenmişken, JA Solar Türkiye ve OEM İnşaat (HSA), MSİ 
tarafından güneş panellerinin ana tedarikçileri olarak gösterilmiştir. 

Finansman için Müşteri, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) dahil olduğu bir Proje 
Finans yapısı uygulamayı amaçlamaktadır. EBRD'den fon alan projeler için EBRD 2019 Çevresel 
ve Sosyal Politika ve EBRD Performans Gerekliliklerine (PG) uygunluk zorunludur. 

Müşteri bu gerekliliklere riayet etmek üzere Proje için bir Tedarik Zinciri Durum Tespit çalışması 
da dahil olmak üzere Çevresel ve Sosyal Durum Tespit Çalışması (ÇSDT) yürütmek üzere 
Çevresel Kaynak Yönetimi (ÇKY) uygulamaya başlamıştır. Bununla kilit çevresel ve sosyal 
(Ç&S) hassas noktaların belirlenmesi ve Projenin EBRD PG'leri ile uyumunun sağlanması 
amaçlanmaktadır. 

ÇSDT, yerel bir danışman tarafından, bölge ziyareti bulguları, Müşteriyle görüşmeler ve 
Müşterinin sağladığı diğer Proje belgelerinin gözden geçirilmesi yoluyla geliştirilen yerel 
Çevresel Etki Değerlendirme ("ÇED") raporunun gözden geçirilmesine dayanmaktadır.  

1.2  İLGİLİ STANDARTLAR 
Bu ÇSDT, Türkiye'nin ulusal Çevresel ve Sosyal Yönetmelikleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 
Çevresel ve Sosyal Politikası 2019 ile uyumludur. Bu gözden geçirme açısından geçerli olan 
EBRD Performans Gereklilikleri aşağıdaki şekildedir:  

 EBRD PG1: Çevresel ve Sosyal Risk ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi; 

 EBRD PG2: İş ve Çalışma Koşulları; 

 EBRD PG3: Kaynak Verimliliği ve Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü; 

 EBRD PG4: Sağlık, Emniyet ve Güvenlik; 

 EBRD PG5: Arazi Alımları, Arazi Kullanımı Kısıtlamaları ve Zorunlu Yeniden Yerleştirme; 

 EBRD PG6: Biyoçeşitliliğin Korunması ve Canlı Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi;  

 EBRD PG8: Kültürel Miras; 

 EBRD PG10: Bilgi Paylaşımı ve Paydaş Katılımı; 
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Aşağıdaki EBRD Performans Gereklilikleri kapsam dışı kabul edilmiş olup Proje açısından 
uygulanabilir değildir:  

 EBRD PG7: Yerli Halklar;1 

 EBRD PG9: Mali Aracılar.  
 

Göz önüne alınması gereken diğer ilgili standartlar şunlardır:  

 Uluslararası Çalışma Örgütünün ("ILO") çalışma standartları ve istihdam şartlarına ilişkin 
ana sözleşmeleri; 

 Birleşmiş Milletler (BM) İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri (BMRİ); 

 Ev sahibi ülke tarafından kabul edilen ya da ev sahibi ülkenin parçası olduğu çevre ve 
sosyal performansa ilişkin uluslararası antlaşmalar ve sözleşmeler; 

 EBRD, Tedarik Zinciri Yönetim Sistemleri – Güneş Tedarik Zincirleri, Müşteri Rehberi ve 

 OECD Çatışmadan Etkilenen ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerinin Sorumlu Tedarik 
Zincirleri için Durum Tespit Rehberi. 

1.3  DEĞERLENDİRME METODOLOJİSİ 
Bu ÇSDT raporunda kullanılan metodoloji, Projenin Bölüm 1.3'te ana hatlarıyla verilen ilgili 
standartlara uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.  

Bu rapor aşağıdaki görevlere dayanmaktadır:  

 Başlangıç Toplantısı: Bu kapsamda Projenin anlaşılması, öngörülen çalışma kapsamı, zaman 
çizelgesi ve çalışma ekibini teyit etmek üzere 10.11.2023 tarihinde gerçekleştirilen ve tüm 
süreci boyunca genel Proje yönetimini içeren toplantı. 

 Bilgi gözden geçirme: 20.11.2023 tarihine kadar elverişli kılınan ve üretilen Ç&S 
dokümantasyonları üzerinde yürütülen çok sayıdaki masa başı çalışması. Gözden geçirilen 
belgeleri Ek A'da ayrıntılı olarak verilmiş ve fotoğraflar Ek B'de sunulmuştur. 

 Saha ziyareti: ERM, 14.11.2023 tarihinde Müşterinin Temsilcileri eşliğinde saha ziyareti 
gerçekleştirmiştir.  

 

Bulgular, aşağıdaki Uygunluk Özet Tablosunda listelenerek Projenin uygulanabilir Performans 
Gereklilikleri (PG) yoluyla tanımlandığı üzere EBRD 2019 Çevresel ve Sosyal Politika (ÇSP) ile 
uygunluğunun sistematik incelenmesi sunulmuştur. 

ERM, uygunluk gözden geçirmesini temel alarak Çevresel ve Sosyal Eylem Planını (ÇSEP) 
hazırlamıştır. ÇSEP, zaman çizelgeleri ve bitirme göstergeleri gibi sorumlu tarafların atacağı ek 
adımları izlemek üzere geliştirilmiş ve adımlar, ilgili EBRD PG'leri uyarınca gruplandırılmıştır. 

 

 
 

1 Türkiye'de EBRD'nin tanımına göre yerli halk bulunmadığı için PG7 (Yerli Halklar) uygulanabilir değildir. Ayrıca Mali 
Aracılarla ilgili olan EBRD PG9 da Proje açısından uygulanabilir değildir. 
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Puanlamayı açıklamak üzere her bir gerekliliğe tam uygunluk sağlamak üzere Müşterinin 
atması gereken eylemlerin yanı sıra kısa bir açıklama verilmiştir. Bu adımlar daha sonra 
Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) ile ilişkilendirilecektir. 

1.4  KISITLAMALAR 
Bu ÇSDT Raporu, Müşteriyle gerçekleştirilen Başlangıç Toplantısı ve ERM tarafından Müşteriye 
verilen belgeler üzerinde yürütülen masa başı çalışması temel olarak hazırlanmıştır. ERM, 
sağlanan verilerin bu Görevlendirme amaçlarına yönelik olarak yeterine eksiksiz ve doğru 
olduğunu varsaymaktadır; ERM'nin sağlanan verileri bağımsız şekilde doğrulaması ya da 
onaylaması mümkün olmamıştır. ÇSDT'nin sonuçları, Görevlendirmeye yönelik katılım için 
tahsis edilen kapsam, zamanlama ve kaynaklar çerçevesinde değerlendirilmelidir. 

Bu Değerlendirmenin tam uygunluk denetimi ya da etki değerlendirmesi olmadığı hatırdan 
çıkarılmamalıdır. Bunun yerine bu Değerlendirme, uygulanabilir standartlara göre potansiyel 
boşlukların tespit edilmesine yönelik bir çevresel ve sosyal tarama olarak gerçekleştirilmiştir. 

Bu değerlendirmeye yönelik spesifik kısıtlamalar aşağıda verilmiştir:  

 Bu rapor temel olarak Müşteri tarafından verilen belgelerin hızlı şekilde gözden 
geçirilmesinden ve görüşmelerden elde edilen bilgiler ve internetten elde edilebilir diğer 
halka açık bilgiler temel alınarak hazırlanmıştır. Birincil veri toplama yapılmamıştır.  

 Proje tasarımı ve operasyonel performansın teknik olarak gözden geçirilmesi yapılmamıştır. 
Bu değerlendirme, üçüncü tarafların gerçekleştirdiği teknik çalışmaların veri ve sonuçlarının 
gözden geçirilmesiyle sınırlı kalmıştır.  

 Bu raporda verilen bilgiler, hukuki tavsiye olarak yorumlanmamalıdır.  

 Yukarıda belirtilen hususların kapsamı dışındaki konularda Müşteriye ve başkalarına karşı 
herhangi bir sorumluluğa sahip değiliz.  

 ERM, Müşteri tarafından sağlanan bilgileri bağımsız şekilde doğrulamamıştır. Dolayısıyla 
bulgularımız ancak ERM'ye sağlanan bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğu düzeyde doğru ve 
eksiksizdir. 

2. PROJE HAKKINDA GENEL BİLGİ 

2.1  PROJENİN KISA TANIMI 
Balıkesir ilinin Manyas ilçesinin Yayla köyünde yer alan Günaydın Güneş Enerji Santrali Projesi 
("Proje"), toplam 19,98 MWm / 19,98 MWe kurulu güce sahiptir. Proje, var olan 20,75 MWm / 
20,00 MWe Günaydın Rüzgar Enerji Santrali Projesinin yardımcı kaynağı olarak faaliyet 
gösterecektir. Toplamda kapasite 40,73 MWm / 20,00 MWe olacaktır.   

Proje, aşağıdaki Şekil 2-1'de görüldüğü üzere 10 farklı poligondan oluşmaktadır. Resimdeki 
mavi çizgiler, ruhsatı alınan alanı, T1-T8 var olan rüzgar türbinlerini ve GES1-GES10 ise 
planlanan güneş enerji santrali alanlarını temsil etmektedir.  

Proje alanının genel yerleşim planı ve Proje alanına ana erişim Şekil 2-1'de gösterilmiştir. 
Projeye erişim var olan yollar kullanılarak gerçekleştirilecektir ve yeni erişim yolu 
planlanmamaktadır ve Proje kapsamında erişim yolu iyileştirmeleri öngörülmemektedir.  
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Proje alanında iç erişim yolları tasarlanıp inşa edilecektir. 300 m (GES9 ile mevcut yol 
arasında), 150 m (GES9 ile GES10 arasında) ve 70 m (GES1 ile GES2 arasında) uzunluğunda 
üç iç erişim yolu inşa edilecektir. 

Proje kapsamında herhangi bir havai enerji iletim hattı inşası planlanmamaktadır. Sadece yeni 
planlanan iç erişim yollarının yanında yeraltı enerji iletişim hatları inşa edilecektir. Yeraltı enerji 
iletişim hat ve konumlarının uzunluğu Tablo 2-1'de verilmiştir. 

TABLO 2-1: ENERJİ İLETİM HATTI UZUNLUKLARI1  

Sıra Uzunluk (m)  Yerleşim 

1 300 GES9 ile mevcut yol arasında 

2 150 GES9 ile GES10 arasında 

3 70 GES1 ile GES2 arasında 

 

ÇED ve Müşteriye yapılan görüşmelere göre proje alanları, özel şahıslara aittir. Üç iç erişim yolu 
orman statüsündedir.  
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ŞEKİL 2-11 PROJE YERLEŞİM PLANI 
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ŞEKİL 2-22 PROJE YER BULDURU HARİTASI 

 

 



GÜNAYDIN GÜNEŞ ENERJI SANTRALI PROJESI  PROJE HAKKINDA GENEL BİLGİ 

 

MÜŞTERİ: Kavram Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş. 
PROJE NO: 0710697 TARİH: Ağustos, 2014 VERSİYON: 01  3 

 



GÜNAYDIN GÜNEŞ ENERJI SANTRALI PROJESI  PROJE HAKKINDA GENEL BİLGİ 

 

MÜŞTERİ: Kavram Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş. 
PROJE NO: 0710697 TARİH: Ağustos, 2014 VERSİYON: 01  1 

Proje alanına en yakın yerleşimler, GES-2 ve GES-4 poligonlarından yaklaşık 60 km uzakta 
bulunan Yayla köyü ile yaklaşık 7 kilometre uzakta bulunan Manyas ilçesidir. Projeye en yakın 
yerleşimler Şekil 2-3’te gösterilmiştir.  

Gözden geçirme için verilen son Proje çizelgesinin özeti Tablo 2-2'de özetlenmiştir. Verilen 
bilgilere ve bu Görevlendirme kapsamında yürütülen saha ziyaretine göre herhangi bir inşaat 
çalışmasına başlanmamıştır. Projenin inşaat süresi 6 ay ve işletme süresinin ise 25 yıl olacağı 
tahmin edilmektedir.  

TABLO 2-2: PROJE TAKVİMİ2 

Görev Başlama Tarihi Bitiş Tarihi 

Toplanma 01.03.2024 10.03.2024 

Kapalı Devre Kamera Sistemi ve Işıklandırma  01.05.2024 01.06.2024 

İnşaat 10.03.2024 15.08.2024 

Deneme ve işletmeye alma 15.08.2024 31.08.2024 
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ŞEKİL 2-33 EN YAKIN YERLEŞİMLER – 1 
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ŞEKİL 2-44 EN YAKIN YERLEŞİMLER – 2
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2.2  PROJE TARAFLARI 
Kilit Proje taraflarının özeti aşağıda verilmiştir. 

TABLO 23: KİLİT PROJE TARAFLARI-3 

Rol Kurum 

Proje Sahibi Fiba Yenilenebilir Enerji Holding A.Ş. 

Özel Maksatlı Şirket (ÖMŞ) Fiba Yenilenebilir Enerji Holding 
A.Ş.'nin iştiraki olan Kavram Enerji 
Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş. 

Mühendislik, Satın Alma ve İnşaat 
(MSİ Yüklenicisi) 

Zhejiang Orient Engineering Co., Ltd 

Birincil Panel Tedarikçisi JA Solar Türkiye ve OEM İmalat 
(HSA) 

 

2.3  İLİŞKİLİ TESİSLER  
EBRD'nin tanımına göre İlişkili Tesisler şu şekilde tarif edilmektedir: "Proje kapsamında EBRD 
tarafından finanse edilmeyen, ancak EBRD'nin görüşünce projenin başarısını belirleme ya da 
anlaşılan proje sonuçlarını üretme açısında önemli olan tesisler ya da faaliyetler. Bunlar (i) 
eksiklikleri halinde projenin uygulanabilir olmayacağı ve (ii) projenin gerçekleşmemesi 
durumunda inşa edilmeyecek, genişletilmeyecek, yürütülmeyecek ya da inşa edilmeleri ya da 
yürütülmeleri planlanmayacak yeni tesis ya da faaliyetlerdir."  

Proje kapsamında herhangi bir havai enerji iletim hattı, herhangi bir su boru hattı, dış erişim 
yolu ve başka bir tesisin inşası planlanmamaktadır.   

2.4  PROJE İZİN DURUMU 
Proje açısından geçerli ana ruhsat ve onaylar aşağıda verilmiştir. 

TABLO 2-4: PROJE İZİN DURUMU4 

Konu İzin Durum 

Genel Proje için Lisans Başvuruları  Alındı  

Arazi Kullanımı Kamu Yararı Kararı Alındı 

Kamulaştırma Planı Onayı Alındı 

Kamulaştırma Süreci Devam Ediyor 

Orman Alanı Kullanım İzni 
(erişim yolları) 

Devam Ediyor 

İnşaat ÇED Onayı Alındı 

Yollar, su kütleleri, enerji nakil 
hatları, belediye altyapısını 
kullanma, vb. için izin ve 
onaylar 

Devam Ediyor 

İnşaat Ruhsatı Devam Ediyor 
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Konu İzin Durum 

İşletme Dönemi Lisans Başvurusu Alınacak 

Geçici İşletme İzni ve Çevre 
İzni 

Alınacak 

 

2.5  PROJE KATEGORİZASYONU 
EBRD'nin 2019 Çevresel ve Sosyal Politikası uyarına her bir proje, gerekli çevresel ve sosyal 
inceleme, bilgi paylaşımı ve paydaş katılımı doğası ve seviyesini belirlemek üzere kategorize 
edilmelidir. Bu yaklaşım projenin doğası, konumu, hassaslığı ve ölçeği ve potansiyel çevresel ve 
sosyal etkilerinin önemi ile oranlı olmalıdır. Bütün projeler üç kategoriye ayrılmaktadır: 

 Kategori A: Yeni ve ek olarak ve kategorizasyon sırasında kolaylıkla belirlenemeyen ya da 
değerlendirilemeyen, doğrudan ve kümülatif çevresel ve sosyal etkiler dahil olmak üzere 
potansiyel olarak önemli çevresel ve/veya sosyal etkilere yol açabilecek bir proje. A 
kategorisindeki projeler resmi ve katılımcı bir çevresel ve sosyal etki değerlendirme süreci 
gerektirmektedir. 

 Kategori B: Potansiyel çevresel ve/veya sosyal etkileri, genellikle sahaya özgü olan ve/veya 
kolay şekilde tespit edilebilir ve etki azaltma önlemleri yoluyla kolayca ele alınabilen bir 
proje. Çevresel ve sosyal değerlendirmenin kapsamı, her duruma göre EBRD tarafından 
belirlenecektir. 

 Kategori C: Potansiyel olumsuz çevresel ve/ve sosyal etkileri en alt düzeyde olan ya da hiç 
olmayan bir proje. 

 Kategori FI: Finansman yapısının, mali aracılar yoluyla fon sağlanmasını içermesi halinde 
proje FI olarak kategorize edilecektir. 

 

Yukarıda bahsedilen ilgili standartlarda ana hatları belirtilen çevresel ve sosyal kategorizasyon 
kriterleri uyarınca ve potansiyel Kredi Veren ile yapılan görüşmelerin, mevcut verilerin analiz 
edilmesinin ve ulusal ÇED'in gözden geçirilmesi ve saha ziyaretleri ardından Proje, "Kategori B" 
olarak sınıflandırılmıştır. 

3. ÇEVRESEL VE SOSYAL UYGUNLUK İNCELEMESİ 
Bulgular, aşağıdaki Uygunluk Özet Tablosunda listelenerek Projenin uygulanabilir Performans 
Gereklilikleri (PG) yoluyla tanımlandığı üzere EBRD 2019 Çevresel ve Sosyal Politika (ÇSP) ile 
uygunluğunun sistematik incelenmesi sunulmuştur. 

Tüm PG'ler ve ilgili göstergeleri için aşağıdaki aşamalar izlenmiştir: 

 PG ya da spesifik göstergenin uygulanabilir olup olmadığına karar verilmesi. Projenin PG ya 
da göstergeyle ilgili önemli bir özelliği yoksa (yani risk yok) gösterge "UD" olarak 
puanlanmıştır. 

 PG ile genel uygunluğun genel üst düzey özeti verilmektedir. 
 

Diğer tüm ilgili göstergeler için puanlama aşağıda verilmiştir: 
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OU 

Olağanüstü Uygunluk (OU): 
Proje, EBRD'nin PG gerekliliklerinin beklentilerinin ötesine geçmiştir. EBRD, olumlu 
Çevresel ve Sosyal etkiler için bir rol model olarak OU olarak derecelendirilen projeleri 
kullanabilmelidir. 

TU 

Tam Uygunluk (TU):  
Proje, EBRD'nin gereksinimlerine ve Avrupa Birliği (AB) ve yerel çevre, sağlık ve 
güvenlik politikaları ve yönergelerine tamamen uygundur. 

KU 

Kısmi Uygunluk (KU):  
Proje, EBRD'nin gereksinimlerine tam olarak uymamaktadır, ancak eksiklikleri 
gidermeye yönelik olarak çalışan sistemlere, süreçlere veya azaltıcı önlemlerine 
sahiptir. 

MU 

Maddi Uygunsuzluk (MU):  
Proje, EBRD'nin gereksinimlerine maddi olarak uymamaktadır ve eksiklikleri gidermeye 
yönelik olarak çalışan sistemlere, süreçlere veya azaltıcı önlemlerine sahip değildir. 

GMD 

Görüş Mümkün Değil (GMD): 

Şimdiye kadar sağlanan verilere uyarınca ERM, ele alınan konuda kesin bir tutum 
oluşturamamıştır. 
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PG 1: Çevresel ve Sosyal Risk ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

PG 
Ref. 

Performans 
Gerekliliği 

Puan Açıklamalar/Sorunlar Gerekli Eylemler ÇSEP Ref. 

1.1 Çevresel ve 
Sosyal 
Değerlendirme 

KU ÇED, Proje için uygulanan bir azaltım hiyerarşisi 
tanımı (kaçın, azalt, eski haline getir, telafi 
et/dengele) içermemektedir. 

Proje için bir azaltım hiyerarşisinin tanımlanması. 1.1 
1.4 

Proje için iklim değişikliği risk değerlendirmesi 
yapılmamıştır. Projenin iklim değişikliği üzerinde 
olumlu bir etkisinin olması beklenmekle birlikle 
projenin iklim değişikliğine yönelik potansiyel 
etkilerinin (söz gelimi inşaat sırasındaki SG 
emisyonları) ve/veya Projeye yönelik iklim 
değişikliği risklerinin dikkate alınması gereklidir. 

Proje için iklim değişikliği risk değerlendirmesinin 
tamamlanması. 

ÇED, çevredeki fiziksel ortama ilişkin genel 
değerlendirmelerle (iklim şartları, jeoloji, 
depremsellik, hidroloji, topraklar) kısmi bir fiziksel 
mevcut durum içermektedir, ancak ÇED, aşağıdaki 
konularda saha özgü çevresel mevcut durum 
bilgileri içermemektedir: 
 

• Hava kalitesi 
• Gürültü 
• Toprak 

 
Şubat 2024 itibarıyla çevresel mevcut durum 
bilgilerinin toplanmasına başlanmıştır. 
Kapsamlı bir çevresel etki değerlendirmesi 
yürütülmemiştir. Fiziksel çevreye yönelik bazı 
etkilerden bahsedilmekle birlikte bu etkilerin önem 
durumu değerlendirilmemiştir. 
 
Uygun azaltım önlemlerinin, potansiyel çevre risk 
ve etkilerden kaçınmak, bu risk ve etkileri en az 
indirmek ya da telafi etmek üzere ÇED'de 
açıklanması gereklidir. 

Çevresel ve sosyal mevcut durum ve etki 
değerlendirmesinin tamamlanması. 
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PG 1: Çevresel ve Sosyal Risk ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

KU ÇED'de çevredeki sosyoekonomik ortamın kısa 
genel değerlendirmesiyle kısmi bir sosyal mevcut 
durum bulunmakla birlikte söz konusu bilgiler 
büyük oranda Proje çalışma alanından çok Balıkesir 
iliyle ilgilidir. 
 
Şubat 2024'te Proje için mevcut durum verilerinin 
toplanmasına başlanmıştır. Buna aşağıdakiler 
dahildir: 
 

• Alanın demografik profili;  
• Yerel ekonomi ve istihdam;  
• Geçim kaynakları;  
• Arazi Kullanımı ve arazi edinimi;  
• Ekosistem hizmetleri;  
• Yerel sağlık, emniyet ve güvenlik;  
• Altyapı ve ulaşım;  
• Eğitim; 
• Dinlenme ve turizm;  
• Sosyal alıcı ortamlar; 
• Topluluk uyumu; 
• Hassas grupların yeniden yerleşimi ve  
• Potansiyel olarak etkilenen topluluk ve 

paydaşlar  
 
Kapsamlı bir sosyal etki değerlendirmesi 
yürütülmemiştir. Öte yandan ERM, Şubat 2024'te 
gözden geçirilen sosyal mevcut durum temelinde 
sosyal etki değerlendirmesi yürütmek üzere 
atanmıştır. Buna hem olumlu hem olumsuz hem 
doğrudan hem dolaylı etkiler ve yüklenicilerle 
bağlantılı risk ve etkiler ve kümülatif etkiler dahil 
olmak üzere Projeyle ilişkili sosyal risk ve etkilerin 
potansiyel büyüklük ve öneminin tespiti, gözden 
geçirilmesi ve değerlendirilmesi dahildir.  
 
2024'te geliştirilecek olan güncellenmiş SED, bir 
insan hakları mevcut durumu ve insan hakları etki 

Sosyal mevcut durum ve sosyal etki 
değerlendirmesinin tamamlanması. 
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değerlendirmesi de içerecektir. SED, mevcut geçim 
kaynaklarına ve potansiyel yeniden yerleşim ya da 
yerinden edilmelere (gönüllü ya da zorunlu) ilişkin 
bir değerlendirme de içerecektir.     
 
Paydaşlarca dile getirilen kilit sorunlar da Projenin 
sosyal riskleri ve etkilerinin değerlendirmesine 
yönelik kullanılacaktır.  
 
Uygun azaltım önlemlerinin, potansiyel sosyal risk 
ve etkilerden kaçınmak, bu risk ve etkileri en az 
indirmek ya da telafi etmek üzere SED'de 
açıklanması gereklidir. Buna, yüklenici ve tedarikçi 
yönetimine ilişkin azaltım önlemleri de dahildir. 

1.2 Çevresel ve 
Sosyal Yönetim 
Sistemleri 

KU Projenin projeye özgü çevresel ve sosyal yönetim 
sistemi bulunmamaktadır. Ön bulgular aşamasının 
tamamlanmasından sonra alt planlar, prosedürler 
ve politikalar da dahil olmak üzere çevresel ve 
sosyal yönetim sisteminin hazırlanmasına inşaat 
aşaması için başlanmıştır. 
 
İşletme aşaması için Çevresel ve Sosyal Yönetim 
Sisteminin bulunduğuna dair bir kanıt 
sunulmamıştır. 

Bkz. Madde 1.4.  1.2 

1.3 Çevresel ve 
Sosyal Politika 

TU Müşterinin doğal kaynakların korunmasına ve 
sürdürülebilirliğin işlerinin ayrılmaz bir parçası 
olduğuna dair taahhütlerini açıklayan bir tüzel 
Sürdürülebilirlik Politikası bulunmaktadır. Buna 
aşağıdakiler dahildir: 

• Tüm operasyonların etik kurallar, 
standartlar, yasal ve diğer gerekliliklere 
uygun şekilde yürütülmesi  

• Risklerin azaltımı ve kalıcı ilişkilerin 
kurulması açısından paydaşlarla iletişimin 
önemi dikkate alınarak, yerel topluluklar, 
sivil toplum ve ilgili tüm paydaşların 
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yatırımlar hakkında bilgilendirilmesi  
• Operasyon bölgelerindeki yerel 

toplulukların istihdamına öncelik verilmesi 
• İlgili bölgelerin yerel vatandaşlarıyla 

iletişim içinde bölgesel ihtiyaçların 
desteklenmesi yoluyla yerel kalkınmaya 
katkıda bulunulması 

• İklim değişikliği, sürdürülebilirlik, kalite, 
çevre, enerji verimliliği ve mesleki sağlık 
ve güvenlik gibi konularda hem çalışanların 
hem paydaşların farkındalığının artırılması 

• Operasyonların tespiti ve hedeflerin 
belirlenmesinde BM Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedeflerine uygun davranılması 

• BM Küresel İlkeler Sözleşmesinin 10 
ilkesine riayet edilmesi 

1.4 Çevresel ve 
Sosyal Yönetim 
Planı (ÇSYP) 

KU Projenin projeye özgü çevresel ve sosyal yönetim 
sistemi bulunmamaktadır. Ön bulgular aşamasının 
tamamlanmasından sonra alt planlar, prosedürler 
ve politikalar da dahil olmak üzere çevresel ve 
sosyal yönetim sisteminin hazırlanmasına inşaat 
aşaması için başlanmıştır.  
 
İşletme aşaması için Çevresel ve Sosyal Yönetim 
Sisteminin bulunduğuna dair bir kanıt 
sunulmamıştır. 

Ç&S değerlendirmesi (ÇED ve güncellenmiş 
fiziksel, biyoçeşitlilik ve sosyal mevcut durum ve 
etki değerlendirmesi dahil) ve inşaat ve işletme 
aşamaları için paydaş katılımının sonuç ve kilit 
bulguları temelinde alt çevresel ve sosyal 
yönetim planları/prosedürleri ve politikaları dahil 
olmak üzere projeye özgü Çevresel ve Sosyal 
Yönetim Sisteminin geliştirilmesi. Ç&S yönetim 
planları, Projenin çevresel ve sosyal 
performansının ve yüklenici yönetimine ilişkin 
olanların iyileştirilmesi için Ç&S risk ve etkilerini 
ve diğer önlemleri ele almak üzere alınacak 
aksiyonları belirleyecektir.  
 
Ç&S yönetim planları ayrıca:  
 

• Azaltım hiyerarşisini yansıtacaktır;  
• Risk ve etkilerden orantısız şekilde 

etkilenmelerini önlemek ve Projenin 
faydalarından yararlanmalarını sağlamak 
üzere PEK'ler ve belirlenen hassas 

1.2 
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grupların için farklı önlemler içerecektir;  
• Projenin iyileştirilmesine yönelik fırsatları 

belirleyecektir;  
• Aksiyonların belirli zaman çizelgelerindeki 

başarı ve etkinliğini izlemek üzere 
hedefler ve kilit performans 
göstergeleriyle ölçülebilir sonuçlar 
tanımlayacaktır;  

• Azaltım önlemlerinin uygulanmasına 
yönelik rol ve sorumlulukları ayrıntılı 
şekilde belirtecektir;  

• Gerektiğinde Proje değişiklik ve 
güncellemelerine uyumlu olacaktır.  

1.5 Organizasyonel 
Kapasite ve 
Taahhüt 

KU Müşteri Proje için ÇSG ve sosyal performans 
yönetimine yönelik dahili rolleri tanımlayan net bir 
örgütsel yapı geliştirmemiştir.  
Böyle bir yapı raporlama yolarının (ve varsa boş 
pozisyonların) ve buna eşlik eden Projenin devam 
eden sosyal risk ve etkilerin değerlendirilmesi ve 
yönetimine ilişkin rol ve sorumluluklar 
konusundaki ayrıntıların bulunduğu bir 
organizasyon şeması içerecektir. Kilit sosyal 
sorumluluklar tanımlanmamış ve paydaşlara 
bildirilmemiştir.  
 
Müşteri, tedarik zinciri yönetimine ilişkin rol ve 
sorumlulukları satın alma prosedüründe ana 
hatlarıyla belirtmiştir. Ancak Müşterinin an 
itibarıyla tedarik zincirindeki insan hakları risklerini 
yönetmeye yönelik örgütsel kapasitesi 
bulunmamaktadır. 
 
Müşteriyle gerçekleştirilen son görüşmelere göre 
boş pozisyonlar için işe alım süreci başlatılmıştır.  

Çevresel, sağlık ve güvenlik ve sosyal 
performans yönetimine ilişkin rol ve 
sorumluluklar dahil olmak üzere Proje ekibi için 
örgütsel bir yapının oluşturulması.  
Tanımlanacak Yüklenici rol ve sorumlulukları. 
 
Müşteri etkin bir Tedarik Zinciri Yönetim 
Sisteminin (TZYS) uygulanmasını ve tedarik 
zincirindeki insan hakları risklerinin, karar alma 
sistemine dahil edilmesi, Müşterinin örgütsel 
yapısı dahilinde hesap verebilirlik ve 
sorumluluğunun tanımlanmasını sağlamak üzere 
örgütsel kapasitesini artıracaktır.  

1.5 

1.6 Tedarik Zinciri 
Yönetimi 

KU Tedarik zincirindeki insan hakları risklerini ele 
almaya yönelik etkin bir Tedarik Zinciri Yönetim 
Sisteminin (TZYS) bulunduğuna yönelik bir kanıt 

Müşteri, Projenin güneş tedarik zincirindeki 
potansiyel olumsuz etkileri tespit edip yönetmek 
üzere etkin bir TZYS benimseyip uygulayacaktır 

2.4 
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sunulamamıştır. 
 
Müşteri tedarik zinciri risklerini yönetmeye yönelik 
bazı politika ve prosedürlere sahiptir ve bunları 
kısa sürece önce güncellenmiş ve/veya 
geliştirilmiştir.  

(ayrıntılı bilgi için bkz. 2.9). 

1.7 Proje İzleme ve 
Raporlama 

MU Proje belgeleri çevresel ve sosyal risk ve etkilerin 
ve izlenip bildirilmesi ve Projenin ömrü boyunca 
yönetilmesi ya da paydaş katılım faaliyetleri dahil 
fiziksel, biyoçeşitlilik ve sosyal bileşenler için 
önlemlerin izlenmesi ve bildirilmesi için planlar 
içermemektedir.    
 
 

Roller ve sorumluluklar, sıklık ve KPG'ler dahil 
olmak üzere yukarıda bahsedilen Ç&S yönetim 
planları kapsamında Proje için izleme ve 
raporlamam protokollerinin geliştirilmesi.  
 
Bu kapsamda hem iç hem de dış (üçüncü taraf) 
izleme ve denetimler için ayrıntılar da 
belirtilecektir. 

Genel 

1.8 İzinler KU Müşterinin izinlerinin tümünün geçerliliğini nasıl 
izlediği, her bir izin dahilinde öngörülen 
gerekliliklere riayeti nasıl sağladığı ve Projenin bu 
şartnamelere uygunluğunu nasıl değerlendirdiğinin 
belirsiz olması olasıdır. ERM'ye izinlerin 
yönetiminin, Müşterinin örgütsel yapısı dahilinde 
sürdürülebilirlik, çevre ve hukuk ekipleri dahil 
olmak üzere çeşitli departmanlarca yerine 
getirildiği ifade edilmiştir.  
 

ERM, bu izinlerin genel durumu ve bunlara ilişkin 
gerekliliklerin, tüm sürdürülebilir ekibi tarafından 
topluca anlaşılıp denetlenmesini tavsiye 
etmektedir. 
 
Alınmış ve alınacak tüm izin ve onaylar, Kavram 
Enerji Yatırım ve Ticaret A.Ş. adına 
değiştirilmelidir. 

1.3 
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PG 
Ref. 

Performans Gerekliliği Puan Açıklamalar/Sorunlar Gerekli Eylemler ÇSEP Ref. 

2.1 İnsan Kaynakları 
Politikaları ve Çalışma 
İlişkileri 

KU Müşterinin işgücü ve çalışma şartlarına 
ilişkin genel şirket politika ve ilkeleri 
internet sitesinde yer almaktadır. İlgili 
birimlerin faaliyetlerinin sonuçlarını ve 
hedeflerle ilgili ilerleme durumunu takip 
eden, ortaya çıkan ihtiyaçları tespit eden 
ve Sürdürülebilirlik Komitesini bilgilendiren 
Çalışan Memnuniyeti Çalışma Grubu gibi 
Çalışma Grupları da bulunmaktadır. Buna 
çalışan memnuniyetinin takibi, eğitim 
ihtiyaçlarının belirlenmesi, bilinçlendirme 
faaliyetlerinin belirlenmesi, eşitlik ve 
kapsayıcılık süreçlerinin takibi, kadın-erkek 
çalışan sayılarının takibi ve Etik Kuralların 
ihlali ile ilgili şikayet sayısının ve içeriğinin 
belirlenmesi dahildir. 

İnsan Kaynakları Politikası (İnsan Hakları 
politikası dahil) Müşterinin tüm personelini 
ve ilerde kariyer imkanı yakalayacak olan 
aday yeteneklerini kapsamaktadır. Bu 
politika, aşağıdakiler gibi Müşterinin 
taahhütlerini belirtmektedir:  

• Tüm çalışanların haklarını, 
yürürlükteki mevzuata tam 
uyumlu şekilde yerine getirme 

• İş Hukuku, İş Sağlığı Güvenliği 
kurallarına ve Sosyal Güvenlik 
Kanununa uygun olarak güvenli 
çalışma koşullarını yaratma;  

• Kişisel verilerin korunması 
kanunu kapsamında gereklilikleri 
uygulama ve takip etme 

• BM Küresel İlkeler Sözleşmesinin 
çalışma standartları gibi 

Bu spesifik Projenin işgücü ve çalışma 
şartlarına göre hazırlanan aşağıdaki politika 
ve prosedürlerin geliştirilmesi:  

• Çalışanlar ve inşaat işçileri için 
Davranış ve Etik Kuralları 
(beklenen davranış ve yasaklanan 
eylemler dahil);  

• İşe Alım Stratejisi;  
• Bir İnsan Kaynakları Politikası 

(cinsiyet, cinsel taciz, ayrımcılık ve 
çeşitlilik ve içerme gibi konularda 
hükümler dahil), göçmen işçilere 
yönelik hükümler. 

 

Tüm politikaların çalışanlar, yükleniciler ve alt 
yüklenicilere kendi dillerinde iletilmesi.  

Tüm çalışanlar ve yükleniciler için yukarıdaki 
tüm hususları kapsayan iş yeri intibak 
materyallerinin geliştirilmesi.  

 

 

2.1 
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konulardaki 10 prensibini 
benimseme ve savunma 

 

Öte yandan Projeye özgü Politika ve/veya 
prosedür bulunmamaktadır.  

2.2 Çocuk İşçiliği ve Zorla 
Çalıştırma 

KU Müşterinin insan hakları Politikası 
Müşterinin tüm personelini ve ilerde 
kariyer imkanı yakalayacak olan aday 
yeteneklerini kapsamaktadır. Politika 
aşağıdaki hususlarda Müşterinin 
taahhütlerini içermektedir: 
 

• Zorla çalıştırmaya, çocuk işçi 
çalıştırmaya, yasa dışı göçmen ve 
çalışma izni olmayan yabancı 
uyruklu kişilerin istihdam 
edilmesine, her türlü kötü 
muamele veya sömürücü 
davranışları içeren zorla 
çalıştırmaya asla müsaade 
etmeme. 

Projeye özgü tüm politika ve 
prosedürlerinin Şirket İnsan Hakları 
Politikasındaki taahhütlere atıfta 
bulunmasının sağlanması.  
 
Yüklenici Yönetim Planının zorla çalıştırma 
ve çocuk işçiliğine ilişkin bir maddeye sahip 
olmasının sağlanması.  

2.1 

2.3 Ayrımcılık Yapmama ve 
Eşit Fırsat 

KU Müşterinin İnsan Kaynakları Politikası 
(insan hakları politikası dahil) Müşterinin 
tüm personelini ve ilerde kariyer imkanı 
yakalayacak olan aday yeteneklerini 
kapsamaktadır. Çalışanlarımızda ve 
çalışan adaylarında ırk, din, dil, renk, 
etnik ve ulusal köken, cinsiyet, medeni 
hal, yaş veya engellilik ayrımı 
gözetmeksizin çeşitliliğe değer veriyoruz. 
Farklı kültürlere sahip çalışanların, iş 
birliği içerisinde değer yarattığına 
inanıyoruz. Tüm İnsan Kaynakları 
süreçlerini, bu ayrımları yapmaksızın 
uyguluyoruz. Politika aşağıdaki 

Projeye özgü İK politika ve prosedürlerinin 
geliştirilmesi ve bu politika ve prosedürlerin 
çalışanlar, yükleniciler ve alt yüklenicilere 
iletilmesi, bkz. PG 2.1 
 

2.1 
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hususlarda Müşterinin taahhütlerini de 
içermektedir: 
  

• Cinsiyet, ırk, dil ya da din ayrımı 
yapılmaksızın uygun bilgi ve 
niteliklere sahip adayların uygun 
pozisyonlara yerleştirilmesini 
sağlayan işe alma politikası ve 
süreçleri 

• Şirket cinsiyet eşitliğini 
destekleyerek kadım ve erkek 
çalışanlar eşit fırsatlar ve eşit 
haklar sunmakta ve şirket eğitim 
programları aracılığıyla eşitlikçi 
bir söylemin tüm çalışanlarca 
benimsenmesini sağlamaktadır  

• Kadın çalışan ile erkek çalışan 
arasındaki iş dengesini sağlamak 
için Kadınları Güçlendirme İlkeleri 
(WEP) rehberini takip etmektedir 

2.4 İşçi Örgütleri KU Müşterinin insan hakları Politikası 
Müşterinin tüm personelini ve ilerde 
kariyer imkanı yakalayacak olan aday 
yeteneklerini kapsamaktadır. Politika 
aşağıdaki hususlarda Müşterinin 
taahhütlerini içermektedir: 
 

• Çalışanların sendikal örgütlenme 
özgürlüğüne, toplu iş sözleşme 
haklarına, sosyal sorumluluk 
bilinciyle yer alacakları uygun 
sosyal ve toplumsal faaliyetlere 
gönüllü olmalarına saygı gösterme 

Projeye özgü İK politikalarının geliştirilmesi 
ve bu politikaların çalışanlar, yükleniciler ve 
alt yüklenicilere iletilmesi (bkz. PG 2.1). 
 

2.1 

2.5 Ücretler, faydalar ve 
çalışma şartları  

KU Müşterinin İnsan Kaynakları politikası, 
tazminat politikasını açıklamakta, 
rekabetçi ve adil bir tazminat politikasına 

Projeye özgü İK politikalarının geliştirilmesi 
ve bu politikaların çalışanlar, yükleniciler ve 
alt yüklenicilere iletilmesi (bkz. PG 2.1). 

2.1 
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dikkat çekmektedir.  
 
Müşteri henüz ücretler, faydalar ve 
çalışma şartlarına ilişkin bilgilerin 
bulunduğu çalışma koşullarına yönelik 
projeye özgü dokümantasyon 
oluşturmamıştır.  

 
Projeye özgü İK politikasının göçmen 
işçilere yönelik hükümler içermesinin 
sağlanması. 
 

2.6 İşçilerin Barınması  UD Müşterinin işçiler için barınma 
sağlamayacağı anlaşılmaktadır.  

UD  

2.7 Toplu İşten 
Çıkarma/Azaltma2 

UD UD UD  

2.8 Şikayet Mekanizması KU Değerlendirme için herhangi bir işgücü 
şikayet mekanizması ve şikayet 
kaydı/kütüğü temin edilmemiştir. 

Şikayetlerin alınması, kayda geçirilmesi, 
soruşturulması ve çözüme 
kavuşturulmasına yönelik mekanizmalar ve 
uygulamaya yönelik rol ve sorumluluklar 
dahil olmak üzere PKP çerçevesinde bir İşçi 
Şikayet Mekanizması (ŞM) 
geliştirilmektedir.  

İşçi şikayet mekanizması ve şikayet 
kaydı/günlüğünün uygulanması. Gözden 
geçirilmek üzere ERM'ye verilmesi.  
 
Yüklenicinin işgücü dahil tüm işçilere 
bildirilmesi ve erişimlerinin sağlanması.  

2.2 

2.9 Tedarik Zinciri KU Mevcut ÇSDT çerçevesinde Müşteri, 
Projenin güneş tedarik zinciriyle bağlantılı 
bir insan hakları risk değerlendirmesi 
görevlendirmesi yapmıştır. Değerlendirme 

ÇSDT çerçevesinde tedarik zinciri risk 
değerlendirmesinin bulgularını temel olarak 
Müşteri, aşağıdakiler dahil olmak üzere 
etkin bir Tedarik Zinciri Yönetim Sistemi 

2.4 

 
2 Değerlendirme aşamasında birçok proje açısında uygulanabilir olmayacaktır. Öte yandan Politikayla uyumlu olan Müşterinin personel sayısını azaltmaya yönelik 
son 3 yıllık yaklaşımına ilişkin kanıtlar göz önüne alınmalıdır. 
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sonucunda MSİ Yüklenicisi ve Birincil 
Tedarikçinin (bkz. 2.2) etkin yönetim 
sistemlerine sahip olduğuna dair kanıt 
bulunamamasından dolayı tedarik 
zincirinde insan hakları riskine maruziyetin 
söz konusu olduğu belirlenmiştir. 
 
Müşteri, etkin bir Tedarik Zinciri Yönetim 
Sistemi (TZYS) aracılığıyla insan hakları 
risklerini yönetebilecek kapasiteye sahip 
olduğunu ortaya koymamıştır.   
 
Kısa süre önce güncellenmiş birkaç politika 
ve prosedür bulunmakla birlikte çeşitli 
eksiklikler belirlenmiştir: 
 

• Müşterinin, uluslararası 
standartlara (yani BMRİ, OECD 
rehberleri) uygun şekilde insan 
hakları durum tespiti yürütmek 
üzere herhangi bir net taahhüdü 
bulunmamaktadır 

• Müşterinin, zorla çalıştırma ve 
çocuk işçiliğinin yasaklanması gibi 
tedarikçilerden olan beklentilerini 
ana hatlarıyla ortaya koyan 
güncellenmiş bir Tedarik Zinciri 
Politikası (güncelleme tarihi 
25.01.2024) bulunmaktadır. 
Bununla birlikte bu politika, 
tedarikçilerin uygunluğu 
sağlamak üzere durum tespiti 
yürütmelerine yönelik bir 
zorunluluk içermemektedir. 
Sözleşmenin imzalanmasıyla bu 
politikanın, sözleşme Eki yapıldığı 
bildirilmektedir 

• Bir satın alma prosedürü 

(TZYS) geliştirip uygulamalıdır: 
 

• Müşterinin örgütsel yapısı dahilinde 
hesap verirlik ve sorumlulukları 
tanımlayarak tedarik zincirindeki 
insan hakları risklerinin karar alma 
sistemlerine dahil edilmesi 

• Tedarik zincirindeki insan hakları 
durum tespitinin gözden geçirilmesi 
ve insan hakları durum tespitine 
göre hareket edilmesi için şirket ve 
proje seviyelerinde KPG'lerin 
oluşturulması 

• Tedarikçiyle ile denetimlerde 
bulunma hakkı dahil olmak üzere 
işgücü riskleri ve yönetimi hakkında 
sözleşme maddelerinin 
güncellenmesi. 

• Görüşmeler sırasında işçilerin 
mahremiyeti, belgelerin şeffaflığı, 
tesislere serbest erişim, denetçilerin 
bağımsızlığı dahil olmak üzere 
'denetlenebilirlik' ilkelerinin sosyal 
denetimler için bir ön gereklilik 
olarak kabul benimsenmesi.  

• Tedarikçilerle yapılan sözleşmelere 
denetlenebilirlik gerekliliklerinin 
dahil edilmesi. Müşteri, 
denetlenebilirlik kriterlerinin 
herhangi birinin karşılanmaması 
halinde tedarik sözleşmesini 
sonlandırabilmelidir. 

• Gerekliliklerin açık şekilde 
tedarikçilere iletilmesi ve gerekirse 
eğitim sağlanması. 

• Hammaddelerden fotovoltaik 
panellere uzanan tedarik 
zincirlerinin görünürlüğünün gerekli 
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(güncelleme tarihi 25.01.2024) 
bulunmakla birlikte insan hakları 
riskleri ihale sürecinde 
(tedarikçilerin belirlenmesi/ön 
değerlendirme; teklif verme; 
sözleşme alma ve sözleşme alma 
sonrası sahaya giriş kriterleri) hiç 
dikkate alınmamakta ya da 
sadece üst düzeyde dikkate 
alınmaktadır. Olası tedarikçinin 
çevresel ve sosyal 
değerlendirmesi kapsamında 
istenebilecek örnek belgeler 
listelenmektedir (yani tedarik 
zinciri haritası, Ç&S uygunluk 
değerlendirme raporları), ancak 
tüm tedarikçilerin, bilgi vermek 
zorunda olup olmadığı ve bilginin 
nasıl değerlendirildiği açık 
değildir. Tedarikçi sözleşme alma 
sonrası saha giriş kriterlerine S&G 
ve çevresel gereklilikler dışında 
bir insan hakları gerekliliği dahil 
edilmemektedir. 

• Satın alma süreci kapsamında 
tedarikçilerin, tedarikçilerin var 
olan politika ve prosedürlerine 
(çocuk işçiliği/zorla çalıştırma, 
ayrımcılık, çalışma saatleri, 
ücretler, örgütlenme özgürlüğü, 
vb.) yönelik bazı üst düzey 
soruşlar içeren bir ÇSY anketi 
(güncelleme tarihi 25.01.2024) 
doldurmaları gerekmektedir. 
Güncellenen ön tedarikçi 
değerlendirme formuna 
(güncelleme tarihi 26.01.2024) 
göre ÇSY anketinin ve açık 

tutulması. Güneş modülü 
tedarikçilerinden levha/külçe 
üreticilerine kadar ve mümkünse 
polisilikona kadar izlenebilirlik 
protokollerinin gözden geçirilmesi 
ve hacim ve kapasitesinin ve 
tutarsızlıkların olup olmadığının 
doğrulanması için sahada habersiz 
denetimlerinin değerlendirilmesi. 

• Güven derecesi, tedarik istikrarı, iş 
ortaklıklarının uzunluğu gibi 
hususları göz önüne alarak 
tedarikçilere nispeten avantajını 
değerlendirilmesi. 

• Zaman içinde avantajını artırma 
amacıyla TZYS'yi tasarlamak için 
avantajın göz önüne alınması. 

• Yürürlükteki önlemlerin etkinliğini 
takip edip izlemek üzere KPG'lerin 
geliştirilmesi  

• Dış paydaşların erişebileceği bir 
şikayet mekanizmasının 
oluşturulması ve MSİ Yüklenicisinin 
etkin bir şikayet mekanizmasına 
sahip olmasının gerekli tutulması ve 
bu gerekliliğin fotovoltaik 
tedarikçisine kadar götürülmesi.  

• Bir olayın bildirilmesi/tespit edilmesi 
halinde azaltım/iyileştirmeye 
yönelik bir sistemin oluşturulması. 
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kaynaklardan incelemenin 
sonuçları, tedarikçi onay 
sürecinde göz önüne 
alınmaktadır. Ancak 
değerlendirme kriterleri ve 
uygulanan puanlama sistemi net 
değildir. Fotovoltaik tedarikçisiyle 
bağlantılı olarak ön inceleme ve 
ÇSY anketi gerçekleştirildiğine 
dair bir kanıt bulunmamaktadır.  

• Verilen genel, projeye özgü 
olmayan SGÇ Sözleşmesi sadece 
birtakım insan haklarına ilişkin 
bazı üst düzey gereklilikleri 
içermektedir. 

• Dış paydaşların erişebileceği bir 
şikayet mekanizması 
bulunmamaktadır ve Müşterinin, 
MSİ Yüklenicisinin etkin bir 
şikayet mekanizmasına sahip 
olmasını gerekli tuttuğuna ve bu 
gerekliliği fotovoltaik 
tedarikçisine kadar götürdüğüne 
dair bir kanıt bulunmamaktadır.  

• Bir olayın bildirilmesi/tespit 
edilmesi halinde 
azaltım/iyileştirmeye yönelik bir 
sisteme ilişkin kanıt 
bulunmamaktadır. 

2.10 Kadrosuz Çalışanlar KU Müşteri kadrosuz çalışanlar ya da üçüncü 
tarafların (alt yükleniciler ya da diğer 
aracılar) çalışma gerekliliklerine ilişkin 
herhangi bir özel şart geliştirmemiştir.  
 
 

Kadrosuz çalışanlarla ilişkili belirlenen risk 
ve etkilere uygun bir Yüklenici Yönetim 
Planının geliştirilmesi.  
 
İlgili Ç&S yönetim planlarını koşullarının 
ihale belgelerini ve tüm yüklenicilere 
yönelik sözleşmelere dahil edilmesi ve alt 
yüklenici sözleşmelerine dağıtımının 

2.1 
2.2 
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sağlanması. 

2.11 İş Sağlığı ve Güvenliği 
(İSG) 

KU Müşterinin, Müşterinin ve holding tüm 
bağlı şirketlerinin çalışanları, alt 
işverenleri ve ziyaretçileri dahil olmak 
üzere tüm ilgili paydaşlar için iş sağlığı 
ve güvenliğini sağlayıp sürdürmek üzere 
bir İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası 
vardır.  
 
Müşteri, eğitimlerden bahsedilmesi ve 
koruyucu ekipmanların giyilmesi ve Proje 
faaliyetlerinin Türk İSG mevzuatına göre 
yürütüleceğinin teyit edilmesi gibi iş 
yerinde İSG'nin sağlanmasına yönelik 
birtakım hükümler geliştirmiştir.  
 
Müşteri, EBRD PG'leri ve ulusal mevzuata 
uygun bir iş yeri güvenliği ve kaza 
önleme planı geliştirip uygulayacağını 
ÇED'de de teyit etmiştir. 

Projeye özgü İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetimi Planının geliştirilmesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 
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PG 
Ref. 

Performans Gerekliliği Puan Açıklamalar/Sorunlar Gerekli Eylemler ÇSEP Ref. 

3.1 Hava emisyonları KU ÇED sırasında hava kalitesi mevcut 
durum değerlendirmesi yapılmamıştır. 
ÇED sadece Projenin yaklaşık 40 km 
güneyinde bulunan Balıkesir İli Merkezi 
MTHM İstasyonundan alınma bir hava 
kalitesi çizelgesi içermektedir. 
 
Şubat 2024 itibarıyla hava kalitesi 
mevcut durum bilgilerinin toplanmasına 
başlanmıştır. 

Hava kalitesi mevcut durum ve etki 
değerlendirmesinin tamamlanması. 

1.1 
3.1 

3.2 Su Emisyonları KU ÇED'in yüzeysel su mevcut durumu 
bölümünde Balıkesir ilindeki başlıca 
nehirler, göller ve su birikimleri 
tanımlanmaktadır. 
 
ÇED'in yeraltı suyu mevcut durumu 
bölümünde Balıkesir ilindeki yeraltı suyu 
potansiyeli ve bölgelere göre su çekme 
durumu belirtilmektedir. Yeraltı suyu 
kalitesi için su örneği alınmış, ancak 
geçerli standartlarla karşılaştırılabilmeleri 
için sonuçlar tabloda sunulmamıştır. 
 
ÇED'de proje için su emisyonlarının 
envanterini içermemektedir. 
 
ÇED'e göre (Ek 16) bir hidrojeolojik 
değerlendirme raporu hazırlanmıştır. 
 
Atıksu konusunda ÇED, inşaat ve işletme 
aşaması sırasında personelin ürettiği 
atıksuların foseptikte biriktirilip genel 
müdürlükçe uzaklaştırılacağını ifade 
etmektedir. ÇED ayrıca günde her bir 
kişinin üreteceği atıksu miktarını da 

Yeraltı su kalitesi sonuçlarının geçerli 
standartlarla karşılaştırıldığı bir tablonun 
hazırlanması. 
 
Proje için su emisyonları envanterinin 
hazırlanması. 
 
 

1.1 
3.1 
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belirlemiştir.  

3.3 Sera Gazı Emisyonları KU ÇED, inşaat aşamasındaki sera gazı 
emisyonlarının toplam miktarına ilişkin 
bir hesaplama içermemektedir. ÇED'de 
sadece kg/saat cinsinden emisyon 
değerlendirilmiştir. EBRD'nin ÇSP'si 
uyarınca yıllık emisyonları 25.000 ton 
CO2 olan ya da yıllık 100.000 ton üzeri 
CO2 eşdeğeri brüt emisyonları olan 
projelerin bu emisyonları Bankaya yıllık 
bazda bildirmesi gereklidir. 

İnşaat sırasındaki yıllık sera gazı emisyonu 
toplam miktarının sağlanması 

3.1 

3.4 Enerji kullanımı ve 
verimlilik 

KU Panellerin enerji verimliliğine ilişkin 
eylemler ÇED'de belirtilmiştir. 
Ancak sarf malzemeleri ve atıklara ilişkin 
bir değerlendirme yapılmamıştır. Projenin 
inşaat ve işletişim aşamalarındaki 
planlanan enerji tüketimi, ÇED'de 
belirtilmemiştir. 
 
Enerji kullanımını en aza indirmek ve atık 
malzemelerin yeniden kullanmak/geri 
dönüştürmek için bir strateji 
geliştirilmemiştir. 
 

Sarf malzemeleri ve atıkların yanı sıra 
Projenin inşaat ve işletme aşamalarında 
planlanan enerji tüketimi hakkında bilginin 
sağlanması. 
 
Enerji kullanımını en aza indirmeye yönelik 
bir strateji ve azaltım önlemlerinin 
geliştirilmesi. 

3.1 

3.5 Su kullanımı KU Panellerin temizlenmesinde kullanılan su, 
ÇED'de beklenen su kullanımı olarak 
belirtilmiştir. İnşaat sırasında işçiler ve 
tozun önlenmesi için suya ihtiyaç 
olacaktır. İşletme aşamasında panellerin 
ve tesisin temizlenmesi (yılda iki kez) için 
suya ihtiyaç olacaktır. İnşaat ve işletme 
sırasında kullanılacak toplam su miktarı 
belirtilmemiştir. Suyun nereden 
sağlanacağı ve su kullanımının 
düşürülmesine yönelik azaltım önlemleri 
de bahsedilmemiştir.  

İnşaat sırasında ve yıllık işletim sırasında 
gerekli olacak toplam su miktarının 
belirtilmesi ve suyun nereden 
sağlanacağının ifade edilmesi. Su 
kullanımının düşürülmesine yönelik azaltım 
önlemlerinin belirtilmesi. 
 
Atık ve atıksu yönetim planının 
geliştirilmesi. 

3.1 
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ÇED'de atıksuyun uygun kullanımı, 
arıtılması ve uzaklaştırılmasını öngören 
bir atıksu yönetim planı verilmemiştir. 

3.6 Atık üretimi KU ÇED'e göre atıklar belediyenin atık 
yönetim sistemine göre toplanıp 
uzaklaştırılacaktır. ÇED'de inşaat 
sırasında günlük katı atığın toplam 
miktarı belirtilmiştir. İşletme aşamasında 
da büyük katı atık miktarı belirtilmelidir. 
 
Çevresel olarak sorunsuz uzaklaştırma 
için teknik ve finansal açıdan 
uygulanabilir alternatifleri ortaya koymak 
üzere bir atık yönetim planı 
geliştirilmelidir. 

İşletme sırasındaki günlük katı atık 
miktarının belirtilmesi. 
 
Atık ve atıksu yönetim planının 
geliştirilmesi. 

3.2 

3.7 Tehlikeli madde ve 
malzemeler 

KU ÇED'e göre proje kapsamında herhangi 
bir tehlikeli, toksik ya da kimyasal 
maddenin kullanımı söz konusu değildir. 
Bununla birlikte ÇED'e göre tesiste 
kırılmış paneller gibi maddelerin geçici 
depolamasına yönelik bir tehlikeli madde 
depolama alanı bulunacaktır. 

Kırılmış panellerin tehlikeli madde olarak 
görülüp görülmediğini net şekilde 
belirtilmesi ve tehlikeli madde depolama 
alanının teknik özelliklerinin ve bu alanda 
alınan azaltım önlemlerinin belirtilmesi. 

3.1 
3.2 

3.8 Haşere ilaçları UD Projenin inşaat ya da işletim aşamasında 
haşere ilaçlarının kullanılması 
beklenmemektedir. 

UD  

3.9 Kalıcı organik kirleticiler 
(KOK) 

UD UD UD  

3.10 AB REACH kimyasal 
güvenlik yönetmeliği 

UD UD UD  

3.11 Soğutkanlar UD UD UD  

3.12 Kontamine arazi UD UD UD  
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3.13 Gürültü  KU ÇED kapsamında herhangi bir gürültü 
mevcut durumu ölçümleri yapılmamıştır. 
ÇED'de EA'daki en yakın gürültü alıcı 
ortamlarının da (evler, kamu binaları, 
okullar, hastaneler gibi) belirtilmesi 
gerekmektedir. 
 
Gürültü konusunda ek genel azaltım 
önlemlerinin (söz gelimi inşaat trafiği için 
hız sınırları, geceleri gürültülü işlerden 
kaçınma gibi) değerlendirilmesi gereklidir.  
 
Şubat 2024 itibarıyla gürültü mevcut 
durum bilgilerinin toplanmasına 
başlanmıştır. 

Gürültü mevcut durum ve etki 
değerlendirmesinin tamamlanması. 
 
EA'daki gürültü alıcı ortamlarının tespit 
edilmesi ve gürültüye ilişkin azaltım 
önlemlerinin geliştirilmesi. 
 
 

1.1 
3.1 

3.14 Koku UD Projede koku yayma potansiyeli olan 
faaliyet bulunması beklenmemektedir. 

UD  

3.15 Döngüsel ekonomi TU ÇED, döngüsel ekonomi tekniklerine 
yönelik değerlendirmeler içermektedir.  
Ambalaj atıkları ya da hasar görmüş 
paneller geri dönüştürülecektir. İnşaat 
sırasında çıkarılan yüzey toprağı, peyzaj 
çalışmaları sırasında yeniden 
kullanılacaktır. 
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PG 
Ref. 

Performans Gerekliliği Puan Açıklamalar/Sorunlar Gerekli Eylemler ÇSEP Ref. 

4.0  Sağlık ve Güvenlik 
Yönetimi Genel 
Gereklilikleri 

KU ÇED'de Projenin Ulusal İş Yasaları, Sağlık ve 
Güvenlik Yasaları (mesleki S&G dahil), Genel 
Hijyen Yasası ve İş Sağlığı ve Güvenliği 
Hizmet Yönetmeliklerin uygun olduğu 
belirtilmektedir.  
 
ÇED'de iş yeri kazalarının, çalışanlar ve 
Projeden etkilenen toplulukların yaralanma 
ya da hastalanmalarının tespit edilip 
önlenmesine yönelik önlemler 
belirtilmektedir. 

Önleyici tedbirler, roller ve sorumluluklar, 
acil durum düzenlemeleri, olay 
mekanizması ve eğitim gereklilikleri 
hakkında ayrıntılar da dahil olmak üzere 
projeye özgü Toplum Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Planının geliştirilmesi. 
 
Eğitim ve iş yeri intibak materyallerine 
S&G bilgilerinin girilmesi.  
 

4.1 

4.1 Toplum Sağlığı ve 
Güvenliği 

KU Bkz. Madde 1.1. 
 
SED, Projenin ölçek ve doğasına uygun 
şekilde potansiyel olarak olumsuz etkilerden 
kaçınmaya ya da bu etkileri en az indirmeye 
yönelik uygun azaltım önlemleri içerecektir. 

Önleyici tedbirler, roller ve sorumluluklar, 
acil durum düzenlemeleri ve şikayet ve 
olay mekanizması hakkında ayrıntılar da 
dahil olmak üzere Toplum Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Planının geliştirilmesi.  
 

4.1 

4.2 Altyapı, Bina ve Ekipman 
Tasarımı ve Güvenliği 

TU ÇED'de Müşterinin, Projenin çeşitli 
aşamalarının planlanmasında ve yapısal 
bileşenlerin planlanmasında sağlık ve 
güvenliğe yönelik değerlendirmeleri 
bulunmaktadır.  

  

4.3 Tehlikeli Maddelerin 
Güvenliği 

KU ÇED'de Proje sırasında hiçbir "patlayıcı, 
tehlikeli, yanıcı, toksik ya da kimyasal 
maddenin" kullanılmayacağı ifade 
edilmektedir.  
 
İnsan sağlık ve güvenliğine tehdit olması 
halinde "olağanüstü durumlara" ilişkin bir 
dizi önlem listelenmiştir. 

Toplum sağlığı ve güvenliği planının (bkz. 
PG 4.2) geliştirilmesi ve varsa tehlikeli 
madde güvenliği hükümlerinin eklenmesi.  
 
 

4.1 

4.4 Ürün ve Hizmet Güvenliği UD Proje, söz konusu ürünlerinin üretim ve/veya 
ticaretini içermemektedir. 

UD UD 
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4.5 Trafik ve Yol Güvenliği KU ÇED, trafik ve yok sağlık ve güvenliğine 
ilişkin değerlendirmeler içermektedir.  
 
Bununla birlikte trafik ve yok etkilerinin en 
az indirilmesine yönelik önlemler ve planlar 
geliştirilmemiştir. 

Trafik yönetim planının hazırlanması.  
 
Toplum sağlığı ve güvenliği planının (bkz. 
PG 4.2) geliştirilmesi ve varsa trafik ve yok 
güvenliği hükümlerinin eklenmesi. 
 
 
  

4.2 

4.6 Doğal Tehlikeler TU Müşteri, zemin güvenliği ve doğal tehlikelere 
(sel ve toprak kayması riski) yönelik 
değerlendirme ve prosedürler sunmuştur.  

  

4.7 Hastalığa Maruz Kalma KU Müşteri, topluluk üyeleri ya da hassas 
kişilere yönelik değerlendirmelerde 
bulunmamış ve bu grupların potansiyel 
hastalıklara maruz kalmasını 
değerlendirmemiştir. 
 
Sosyal mevcut durum çalışması başlatılmıştır 
ve proje faaliyetleri ve geçici ya da kalıcı 
işgücü akışıyla ilişkili risk ve etkileri de 
içerecek bir etki değerlendirmesi 
yürütülecektir. Etki değerlendirmesi, 
hastalıkların bulaşmasını en aza indirmeye 
yönelik azaltım önlemlerini de içerecektir.   

Yüklenici işgücü davranışlarına ve 
hastalıkların önlenmesine yönelik 
prosedürler de dahil olmak üzere projeye 
özgü Ç&S yönetim planlarının geliştirilmesi 
 
Toplum Sağlığı ve Güvenliği Planının 
geliştirilmesi  

4.1 

4.8 Acil Durum Hazırlık ve 
Müdahale Planı (ADHMP) 

KU ADHMP, genel sorumluluk kapsamının 
belirtildiği, Proje ÇED'ine Ek olarak 
geliştirilmiştir. Bu ekibin üyesi olacak gerçek 
personel hakkında spesifik bir bilgi 
olmamasına karşın bu husus, değerlendirme 
aşamasından sonra tamamlanabilir.  
 
 
 

Müşteri, değerlendirme aşamasından sonra 
SED'den bulunan kilit riskler de dahil 
olmak üzere ADHMP'yi güncelleyecektir. 
Organizasyonel kapasiteler, sadece rolleri 
tanımlamak yerine net şekilde tevdi 
edilmelidir. Plan, spesifik olaylarla 
ilgilenmeye ilişkin ek protokoller (söz 
gelimi yangın protokolü, sel protokolü, 
kaza ve raporlama protokolleri) içerecek 
şekilde ve bunları ilgili paydaşlara 
bildirecek şekilde güncellenmelidir. 
 

4.3 
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Topluluklar ve işgücüyle eğitim ve 
tatbikatların yürütülmesi.  

4.9 Güvenlik Personeli 
Gereklilikleri 

KU Müşteri, güvenlik düzenlemelerinin olacağını 
belirtmiş, ancak bu düzenlemelerin Proje 
sahası içinde ve dışındaki ne tür güvenlik 
risklerine karşı yapıldığını ifade etmemiştir.  
 
 

Güvenlik yönetim planının hazırlanması. Bu 
plan işçilere ve etkilenen topluluklara yönelik 
potansiyel proje güvenliği tehditleri, izleme 
ve raporlama gereklilikleri, roller ve 
sorumluluklar ve işgücü ve topluluk şikayet 
mekanizmalarının yönetimine yönelik 
önlemleri içermelidir. 

Güvenlik ve İnsan Haklarına ilişkin Gönüllü 
İlkelerde güvenlik personeline eğitim 
verilmesi (ya da güvenlik yüklenicisinin 
personeline eğitim vermesinin sağlanması).  

4.4 
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PG 
Ref. 

Performans Gerekliliği Puan Açıklamalar/Sorunlar Gerekli Eylemler ÇSEP Ref. 

5.1 Yerinden edilmeden 
kaçınmak ya da en aza 
indirmek 

KU ÇED'de tüm arazinin özel mülkiyet olduğu ve 
dolayısıyla herhangi bir zorunlu yeniden 
yerleştirme olmayacağı belirtilmektedir. 
Ancak bir saha ziyareti sırasında GES3 ve 
GES4 köylerinin mensupları, Projenin temel 
önemdeki otlak alanlarına ve köylerine 
erişimlerini engelleyebileceği yönünde 
endişelerini dile getirmiştir.  
 
ÇED'de yer alternatiflerinin araştırılmaya 
başlandığını belirtilmekte, ancak paydaşlar 
endişeleri ve yerel endişeler bu 
değerlendirmeye dahil edilmemiştir.  
 
Yerinden edilmenin gerçekleşip 
gerçekleşmediğini belirlemek üzere bir 
yeniden yerleşim uzmanı görevlendirilmiştir. 
 
Sosyal mevcut durum ve SED çalışmaları 
başlatılmış olup etkilenen paydaşların 
katılım desteğiyle etkilenen toplulukların 
yerinden edilmesinden kaçınmaya ya da en 
az indirmeye ve zorla tahliyesi, sayımı ve 
envanter çıkarılmasından kaçınmaya yönelik 
önlemler içerecektir. 

Yerinden edilmeden kaçınmak ve/veya en 
aza indirmeye yönelik önlemlerin 
alınmasını sağlayacak Ç&S yönetim 
planlarının geliştirilmesi.  
 
Yerinden edilme gerçekleşecekse 
güncellenen SED çerçevesinde Yeniden 
Yerleştirme Politika Çerçevesi / Geçim 
Kaynaklarını Geri Kazandırma Çerçevesinin 
geliştirilmesi.   
 
 
 

1.1 

5.2 İstişare KU Müşterinin verdiği bilgilere göre Projeye 
yönelik bir Kamu Yararı Kararı bulunmaktadır. 

Kamu Yararı Kararı ile ilgili olarak topluluğun 
bazı üyeleriyle istişare edilmiştir, ancak 
kapsamlı bir paydaş katılımı 
gerçekleştirilmemiştir.  

Ekim 2023 tarihinde yapılan saha ziyareti 
sırasında GES3 ve GES4'ten bölge sakinleri, 
otlak alanlarına ihtiyaçları olduğunu 

Potansiyel olarak etkilenen kişilerle, 
özellikle de GES3 ve GES4'ten farklı 
kişilerin bulunduğu bir grupla ek katılım 
oturumlarının gerçekleştirilmesi.  
 
Arazi, yerinden edilme ve geçim kaynakları 
konularında gerçekleştirilen istişarelere 
uygun şekilde PKP'nin güncellenmesi. 
 
 

5.1 
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söyleyerek kamulaştırmaya karşı çıkmış, 
ancak bu husus ÇED'de belirtilmemiştir.  

 

5.3 Hassas Gruplar ve 
Cinsiyet Konularının 
Değerlendirilmesi  

KU Sosyal mevcut durum ve etki 
değerlendirmesi çalışmaların Şubat 2024 
yürütülmüştür ve bu çalışmalarda hassas 
gruplara yönelik etkiler ve cinsiyet 
değerlendirmelerinin dahil edilip edilmediği 
ele alınacaktır.  
 
Geçim kaynaklarını geri kazandırma süreci 
başlatılmıştır ve cinsiyet grupları ve hassas 
grupları göz önüne alınacaktır. 

Güncellenen sosyal mevcut durum, SED ve 
Geçim Kaynaklarını Geri Kazandırma 
Sürecinin hassas grupları ve cinsiyet 
hususlarını yeterli şekilde ele alması.  
 
 

1.1 
5.2 

5.4 Yerinden edilen kişilere 
verilecek tazminat 

KU Geçim kaynaklarını geri kazandırma süreci 
başlatılmıştır. 
 
 

Tazminat stratejisinin geliştirilmesi ve 
geçim kaynaklarını geri kazandırma 
sürecine ve GKGKP'ye dahil edilmesi. 

1.1 
5.2 

5.5 Şikayet mekanizması KU Müşteri, arazi edinimiyle ilişkili topluluk 
endişelerinin ve şikayetlerinin 
değerlendirileceği işler bir ŞM oluşturmamış 
ve uygulamaya koymamıştır.  
 
PKP kapsamında bir ŞM geliştirilmektedir.  

ŞM'nin geliştirilmesi bkz PG10).  
 
ŞM'nin uygulanması ve topluluğun var olan 
mekanizmalarını anlamasının ve bu 
mekanizmalara erişiminin sağlanması.   

5.1 

5.6 YYEP/GKGKP 
dokümantasyon, 
uygulama ve sürecin 
izlenmesi 

KU Bir yeniden yerleşim uzmanı 
görevlendirilmiştir ve güncellenmiş sosyal 
mevcut durum, SED'in bulguları, uygulama 
stratejisi ve izleme çerçevesi incelerek bir 
GKGKP uygulamaya konulacaktır.  

GKGKP aynı zamanda durdurma tarihleri, 
uygunluk sınıflandırması, gönüllü arazi 
bağışları, etkilenen kişiler için ekonomik 
tazminat ve yararlar da içerecektir. 

Geçim Kaynaklarını Geri Kazandırma 
Planının geliştirilesi.  

5.2 
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Ref. 
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6.0 Masa başı çalışmaları KU Mevcut ÇED kapsamında EBRD Gerekliliklerine 
uygun masa başı çalışmaları yürütülmemiştir. 

ERM, masa başı değerlendirmeleri için 
görevlendirilmiştir. 

Biyoçeşitlilik araştırmalarının odak 
noktasında hangi biyoçeşitlilik hususlarının 
(söz gelimi fauna grupları) bulunması 
gerektiğine karar vermek üzere kamuya açık 
küresel veri setleri ve göstergelerinden, en 
önemlisi de Entegre Biyoçeşitlilik 
Değerlendirme Aracından (IBAT: 
https://www.bat-alliance.org) yararlanarak 
üst düzey ve hızlı bir masa başı 
değerlendirmesi yürütülmelidir. 

1.1 
6.1 

6.1 Mevcut durum ve etki 
değerlendirmesi 

KU Planlanan güneş enerjisi tesisiyle örtüşen ve 
faaliyetteki rüzgar çiftliği alanı dahilinde yıllar 
içinde çok sayıda mevcut durum çalışması 
sistematik şekilde yürütülmüştür. Aynı yıl 
içinde her biri spesifik zaman çerçevelerine 
göre tasarlanmış farklı kapsamlarda üç farklı 
Ekosistem Değerlendirme Raporu 
hazırlanmıştır. Ayrıca benzer şekilde yarasa ve 
karkas verilerine ilişkin geçmiş saha 
çalışmalarını kapsayan bir "Yarasa İzleme 
Raporu" da 2018'de hazırlanmıştır. Ancak söz 
konusu mevcut durum araştırma verileri 
güncel değildir ve Kredi Veren tarafından 
kabul edilebilir olarak değerlendirmeyecektir 
(5 yıldan az).  

2022 yılında akademik araştırmacılarca 
herpeto fauna ve flora alanlarına odaklanan 
bir "Faunistik ve Floristik Değerlendirme 
Raporu" hazırlanmıştır. Bu değerlendirme 
fauna özellikleri bakımından sadece sürüngen 
ve ikiyaşamlı türleri araştırmıştır. Özellikle 
ICUN Kırmızı Listesine göre Duyarlı olarak 
kabul edilen Testuda Gracea (mahmuzlu 
Akdeniz kaplumbağası) tespit edilmiştir. 

Biyoçeşitlilik alıcı ortamlarının belirlenmesi 
için Proje Etki Alanının (EA) tespit edilip 
haritalandırılması. EA açık şekilde 
tanımlanmalıdır. Bu çalışma İUP (İyi 
Uluslararası Uygulama) rehberleri 
kullanılarak gerçekleştirilmelidir; 

Mevcut durum ve etki değerlendirmesi 
çalışmalarının tamamlanması. 

 

6.1 
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Bunun tersine botanik değerlendirmelerde 
herhangi bir tehlike altında ya da endemik tür 
tespit edilememiştir. Öte yanda yürütülen 
araştırmalar, planlanan güneş enerji 
santralinin sadece bir bölümünü 
kapsamaktadır. Özellikle doğal vejetasyon 
hakkında yeni saha araştırmalarının 
yürütülmemiş olması, bulguların kapsayıcılığı 
sınırlandırmaktadır. 

2022 sonbaharı ve 2023 ilkbaharı sırasında 
göç desenlerinin belirlenmesi amacıyla 
ornitolojik izleme çalışmaları yürütülmüştür. 
Planlanan güneş enerji santralinin, doğrudan 
ana göç rotası üzerinde bulunmamakla birlikte 
ikincil göç rotalarının yakınında bulunduğu 
kaydedilmiştir. Bu yakınlığa karşın yürütülen 
araştırmalarda önemli göç hareketleri 
gözlenmemiştir. Bununla birlikte Uluslararası 
Doğayı Koruma Birliğine (IUCN) göre koruma 
statüsünde bulunan üç tür tespit edilmiştir: 
Streptopelia turtur ve Pelecanus crispus 
"Duyarlı" olarak kategorize edilirken Lanius 
senator "Tehdide Yakın" olarak 
sınıflandırılmıştır. 

ÇSDT sırasında belirlenen eksikliklerin 
giderilmesi amacıyla Şubat 2024'te 
biyoçeşitlilik mevcut durum veri toplama 
(karasal flora, habitat, vejetasyon ve karasal 
fauna) ve etki değerlendirmesi çalışmaları 
başlatılmıştır. 

 Habitat değerlendirmesi  KU Proje Alanındaki habitat türleri, uygulanabilir 
bir sınıflandırma sistemine göre tespit edilip 
haritalanmıştır. Habitat kaybı ve parçalanması 
genel olarak güneş enerjisi projeleri için 
önemli bir etki olabilir. 
 

Avrupa Doğa Bilgi Sistemi (EUNIS) uyarınca 
bir habitat haritası geliştirilmesi. Bu, temsil 
kabiliyeti olan habitat türlerinin ve 
statü/durumun sahada doğrulanmasıyla 
büyük oranda masa başı (uzaktan algılama) 
çalışması olabilir. Habitat kaybı ve 

6.2 
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ERM, habitat değerlendirmesi yürütmek üzere 
görevlendirilmiştir.  

parçalanması önemli bir etki olabilir ve 
habitatın büyüklüğü ve durumu açısından 
nicelendirilmelidir. 

 Kritik habitat KU ÇED'e göre Proje alanı ve yakın çevresinin 
doğal habitat kompozisyonlarına sahip olduğu 
belirlenmiştir. Proje alanı, kritik habitat ve 
Öncelikli Biyoçeşitlilik Özelliklerine (ÖBÖ) 
sahip habitat olarak nitelendirilebilecek 
orman, step ve çayır habitatı içermektedir. 
Öte yandan EBRD PG 6 göz önüne alındığında 
planlanan güneş enerji santrali alanı için kritik 
habitat ve ÖBÖ tespit edilememiştir. 

EBRD PG 6 ayrıca kritik habitat 
değerlendirmesine ek olarak Öncelikli 
Biyoçeşitlilik Özelliği (ÖBÖ) değerlendirmesi 
yapılmasını gerektirmektedir. Bu, 
değerlendirme HKHD'ye dahil edilmelidir.  
 
ERM, kritik habitat değerlendirmesi yürütmek 
üzere görevlendirilmiştir.   

Resmi Hızlı Kritik Habitat Değerlendirmesi 
(HKHD) yürütülmesi (KHD çerçevesinde 
EBRD PG6 uyarınca); 
 
Kritik habitatların tespit edilmesi ve 
doğrudan dolaylı ya da topluca etkiye maruz 
kalma olasılıklarının bulunması durumunda 
bu alanların etkilenmesi ve kritik habitata 
ve/veya ilişkili nitelikle türlere ya da diğer 
biyoçeşitlilik değerlerine yönelik kalıntı 
etkileri katkısında bulunma riski temelinde 
'sıfır net kayıp' ya da 'net kazanç' 
biyoçeşitlilik hedeflerine yönelik olarak bir 
Biyoçeşitlilik Yönetim Planının (BYP) 
hazırlanması gereklidir. 
 
KHD'nin sonuçlarına bağlı olarak (habitat 
ve/veya türler için) bir biyoçeşitlilik 
dengelemesi gerekliliği ve çekiciliğinin 
değerlendirilmesi gerekebilir.  Bunun 
projenin sıfır net kayıp ya da net kazanç 
hedeflerinin karşılanması açısından 
anlaşılması gereklidir. 
EBRD PG6 uyarınca kritik habitatın tespit 
edildiği durumlarda aşağıdaki hususların 
uygulanması gereklidir; Müşteri, 
aşağıdakilerin tutumu ortaya konuluncaya 
kadar hiçbir proje faaliyeti 
gerçekleştirmeyecektir:  
 

• Kritik habitatlar için başka bir 
parçalanma, dönüşüm ya da 
bozulmaya imkan verilmeyecektir 
ve 

6.2 
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• PG'nin 15. paragrafının belli 
spesifik şartları karşılanmadıkça 
kritik habitatta herhangi bir proje 
faaliyetine izin verilmez.  

 
Sağlam, uygun şekilde tasarlanmış ve uzun 
vadeli bir biyoçeşitlilik izleme ve 
değerlendirme programı, Müşterinin yönetim 
programına entegre edilir. 

 Ekosistem hizmetleri KU Ekosistem hizmetleri ve bunlara yönelik etkiler 
ÇED raporunda ele alınmamıştır. 

ERM, ekosistem hizmetleri de dahil olmak 
üzere biyoçeşitlilik etki değerlendirmesi 
yürütmekle görevlendirilmiştir. 

Ekosistem hizmetleri, risklerin/etkilerin 
değerlendirilmesinde kullanılacak uygun bir 
mevcut durum çalışmasının geliştirilmesi 
amacıyla sosyal değerlendirmeye eşgüdümlü 
olarak değerlendirilecektir. 

6.2 

 İşgalci yabancı tür KU ÇED çalışmaların, yabancı tür değerlendirmesi 
bulunmamaktadır.  

ÇED raporundaki masa başı çalışması, proje 
sahasında bulunması muhtemel yabancı türler 
olup olmadığını belirtmemektedir. 

 

İşgalci tür risklerine/etkilerine ve 
işgalci/yabancı bitki ya da hayvan türlerinin 
sahaya getirilmesinin potansiyel yollarına 
yönelik bir değerlendirmenin yapılması 
gereklidir. 

Yabancı malzeme ve işçilerin sahaya gireceği 
inşaat aşaması başta olmak üzere 
geliştirilecek bir işgalci tür kontrol programı 
kapsamında işgalci türlerin yönetilip 
izlenmesine yönelik spesifik tavsiyelerin 
dahil edilmesi.  

6.2 

 Biyoçeşitlilik Yönetim Planı KU ÇED raporunda bir Biyoçeşitlilik Yönetim Planı 
bulunmamaktadır. 

Etki değerlendirmesinin sonucuna göre uygun 
ve sahaya özgü azaltım ve izleme önlemi de 
dahil olmak üzere hem inşaat hem de işletme 
aşamaları için kapsamlı bir Biyoçeşitlilik 
Yönetim Planı geliştirilip uygulanmalıdır. 

Projeye özgü Biyoçeşitlilik Yönetim Planının 
geliştirilmesi 

6.3 



GÜNAYDIN GÜNEŞ ENERJI SANTRALI PROJESI  ÇEVRESEL VE SOSYAL UYGUNLUK İNCELEMESİ 

 

MÜŞTERİ: Kavram Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş. 
PROJE NO: 0710697 TARİH: Ağustos, 2014 VERSİYON: 01  5 

PG6: Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Canlı Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi 

Bu plan rol ve sorumluluklarının, denetleme 
ve gözden geçirme sürecinin ve raporlama 
taahhüdünün açık tanımlarını içerecektir.  
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PG 
Ref. 

Performans Gerekliliği Puan Açıklamalar/Sorunlar Gerekli Eylemler ÇSEP Ref. 

8.1 Kültürel Mirasa Yönelik 
Etkilerin Değerlendirilmesi 
ve Yönetilmesi 

KU ÇED'de somut kültürel miras varlıklarının 
taranması ve değerlendirmesi çalışmaları 
yürütülmüştür. ÇED'de Müzeler Müdürlüğünden 
uzmanların 20.01.2022 tarihinde sahayı 
ziyaret ederek gerekli incelemeleri yürüttüğü 
belirtilmektedir. ÇED'e göre Müdürlük 
uzmanları 2863 Sayılı Kanun kapsamında Proje 
sahası içinde ve çevresinde herhangi bir somut 
kültürel miras bulunmadığını tespit etmiştir. 

Somut olmayan kültürel miras, ÇED 
çerçevesinde izlenmemiş ya da 
değerlendirilmemiştir. 

Kültürel miras yönetim planı ya da rastlantısal 
buluntu prosedürü konusunda herhangi bir 
kanıt bulunmamaktadır. 

Şubat 2024'te Proje için somut olmayan 
kültürel miras da dahil olmak üzere bir kültürel 
miras mevcut durum araştırması başlatılmıştır. 

Tüm Proje aşamaları için hem somut hem de 
somut olmayan kültürel miras varlıklarının 
korunmasına yönelik hükümler içeren bir 
Kültürel Miras Yönetim Planının (KMYP) 
geliştirilmesi. 

Yeterli protokoller sağlamak üzere kapsamlı 
Rastlantısal Buluntu Prosedürü (RBP) 
geliştirilecektir; RBP, Müze Müdürlüğü 
uzmanlarının öngördüğü gereklilikleri 
tamamlayacaktır.  

RBP'nin tüm yüklenicilere iletilmesi ve tüm 
yüklenicilerle paylaşılması.  

8.1 

8.2 Etkilenen topluluklar ve 
diğer paydaşlarla istişare 

KU Paydaşlar ve etkilenen topluluklarla kültürel 
miras varlıklarını kullanımları konusunda 
istişare yürütülmemiştir. Dolayısıyla çalışma 
sahası dahilindeki/çevresindeki kültürel 
öneme sahip alanların/varlıkların 
değerlendirilmesinde paydaş girdileri göz 
önüne alınmamıştır.  
 
Bkz. Madde 8.1. 

Topluluklar ve diğer paydaşlarla somut ve 
somut olmayan kültürel miras konusunda 
ek görüşmelerin yürütülmesi. 
 
  

8.1 

8.3 Projede Kültürel Mirasın 
Kullanılması 

UD Proje, ticari amaçlarla yerel toplulukların 
kültürel kaynak, bilgi, inovasyon ya da 
uygulamalarını kullanmayı önermemektedir.  
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PG 
Ref. 

Performans Gerekliliği Puan Açıklamalar/Sorunlar Gerekli Eylemler ÇSEP Ref. 

10.1 Paydaş Katılım Planı KU Müşteri, ÇED çerçevesinde bir Paydaş 
Katılım Planı (PKP) geliştirmiştir. Bu plan, 
hedef ve ilkelere yönelik bir çerçeve 
sağlamaktadır, ancak uygulanabilir protokol 
ve faaliyetlerin bulunduğuna yönelik 
herhangi bir kanıt bulunamamıştır.  
 
ÇED'e yönelik bu PKP, paydaşları tespit edip 
belgelendirmemiş, paydaş haritalama ve 
analizi uygulamasını yürütmemiş ve 
Projeden etkilenebilecek dezavantajlı ya da 
hassas grupları tespit etmemiştir. 
  
ÇED çerçevesinde ve projenin tüm ömrü ve 
zaman çizelgeleri boyunca katılım 
faaliyetlerine yönelik herhangi bir eylem 
planı bulunmamaktadır ve sosyal mevcut 
durum çalışması ya da SED'in bulguları 
kullanılmamıştır.  
 
Herhangi bir paydaş veri tabanı ya da 
paydaş katılımı kaydı/günlüğü 
bulunmamaktadır.  
 
Güncellenmiş bir PKP an itibarıyla 
hazırlanmaktadır ve bir ŞM (topluluk ve 
işgücü ŞM) içerecektir. PKP, hassas gruplara 
yönelik hükümler de dahil olmak üzere 
müşterinin paydaşlarla olan katılım 
faaliyetlerini yeterli şekilde yürütmesi, 
belgelemesi, izlemesi, değerlendirmesi ve 
raporlamasına yönelik gereklilikleri 
belirleyecektir.  

İnşaat başlamadan önce paydaşların 
tanımlanması ve analizi (hassas gruplar 
dahil), geçmişte yürütülen katılımların özeti 
ve gelecekteki tüm katılımlara yol 
gösterecek bir katılım planı da dahil olmak 
üzere proje için bir PKP'nin geliştirilmesi.  

Paydaş veri tabanı ve paydaş katılım 
günlüğünün geliştirilip tutulması.   

 

10.1 

10.2 Operasyonel Şikayet 
Mekanizması 

KU Müşteri, ÇED'de dış paydaşlara yönelik 
Şikayet Mekanizması için bir çerçeve 

Projeye özgü topluluk şikayet 
mekanizmasının geliştirilmesi ve etkilenen 

10.1 
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belirlemiştir, ancak bu mekanizma topluluk 
ve işgücü şikayet mekanizmalarının 
hükümlerinden özel olarak 
bahsetmemektedir. Bu mekanizma, net bir 
eylemler, tanımlar, zaman çizelgeleri ve 
belirlenen organizasyonel kapasiteler kümesi 
yerine genel ilkeler içermektedir.  
 
Bu mekanizma, bir şikayet kaydı ya da 
şikayet formu içermemekte ve şikayet 
mekanizmasının yönetilmesine yönelik net 
şekilde tanımlanmış rol ve sorumluluklar 
bulunmamaktadır. 
 
PKP'nin geliştirilmesi sürmektedir ve PKP, hem 
bir Topluluk Şikayet Mekanizması hem de 
İşgücü Şikayet Mekanizması içerecek bir 
Şikayet Mekanizması (ŞM) içerecektir. PKP, 
şikayetlerin yapılması, şikayetlerin ele 
alınması ve şikayetlere yanıt verilmesine 
yönelik protokolü açıklayacaktır. PKP, hangi 
şikayetlerin kabul edilebilir ve kabul edilemez 
şikayetler olacağını ve tüm paydaşların ve 
Proje sahiplerinin ŞM'yi nasıl kullanabileceğini 
net şekilde gösterecektir. PKP ayrıca 
şikayetlerin kimlik gizlenerek yapılmasına ve 
izleme prosedürlerine imkan verecektir.  

tüm toplulukların süreç hakkında 
bilinçlendirilmesi.  

 

Topluluk ve işgücü şikayetlerinin ayrı ayrı 
yapılıp işleme konulmasına yönelik farklı 
şikayet kayıtları/veri tabanlarının 
oluşturulması.  

Paydaşlarla yapılan anlaşmaların 
belgelendirip takip edilmesi ve söz konusu 
mutabakatların üzerine mutabakata varılan 
zaman çizelgeleri dahilinde yerine 
getirilmesinin sağlanması için bir taahhüt 
kaydının oluşturulması.  

 

10.3 Bilgi Paylaşımı KU ÇED kamuya açıklanmış ve proje, ulusal ve 
yerel gazetelerde duyurulmuştur.  
 
Müşteri, Proje lehine olarak bir kamu yararı 
kararı almayı başarmıştır, ancak bu, tüm 
Proje bilgilerinin ve riskler, etkiler, fırsatlar 
ve paydaşlara yönelik potansiyel faydaların 
açıklanmasından ziyade sadece 
kamulaştırma ve arazi edinimine ilişkindir.   

Sosyal mevcut durum çalışması ve SED'in 
tamamlanmasından sonra Müşteri, ilgili ve 
kilit bulguları paydaşlara iletecektir.  

10.3 
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10.4 Anlamlı İstişare KU Manyas ilçesinin Yayla Köyü Toplantı 
Salonunda bir halkın katılımı toplantısı 
yapılmıştır. Toplantının amacı, yöre halkını 
Projenin inşaat ve işletme aşamalarında 
beklenen faaliyetleri hakkında bilgilendirmek 
ve proje sahiplerine ve ÇED'e destekleyen 
şirkete soru soruma fırsatı vermekti.  
 
Saha ziyareti sırasında muhtarla da katılım 
görüşmesi gerçekleştirilmiş ve bu toplantıda 
otlak alanlarına erişime yönelik endişeler 
dile getirilmiştir. Ancak bu katılımla ilgili 
belge mevcut değildir.  

Sosyal mevcut durum çalışması ve sosyal 
etki değerlendirmesi kapsamında 
paydaşlarla ek katılımın gerçekleştirilmesi.  
 
Geçim kaynaklarını geri kazandırma süreci 
kapsamında katılım yürütülmesi.  
 
İnşaat ve işletme sırasında topluluk 
üyeleriyle düzenli katılım yürütülmesi.  
 
Tüm katılımların katılım günlüğünde 
belgelendirilmesi.  

10.3 
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20.11.2023'e kadar gözden geçirilen dokümanlar 

Dokümanın adı 

 Günaydın GES KK (pdf) 

 GünaydınRES-GES (xls) 

 Üretim lisansı (pdf) 

 Günaydın Hibrit GES Taslak Genel Yerleşim Planı (dwg) 

 Ek-5 Günaydın Hibrit Alanları (kmz) 

 Günaydın (20 MW) GES İş Programı (pdf) 

 Günaydın GES (local EIA), (pdf) 

 EPDK Kamulaştırma Kararı günaydın (pdf) 

 Jeolojik Etüt Raporu Onayı (pdf) 

 Jeolojik Etüt (pdf) 

 EPDK Kamulaştırma Kararı (pdf) 

 Kamulaştırma Planı (pdf) 

 Günaydın Hibrit GES Taslak Genel Yerleşim (dwg) 

 Hidrojeoloji Raporu (pdf) 

 Günaydın HKT Tutanak (pdf) 
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ERM'NİN TÜM DÜNYADA AŞAĞIDAKİ ÜLKE VE 
BÖLGELERDE 160'IN ÜZERİNDE OFİSİ BULUNMAKTADIR 

  

Arjantin 

Avustralya 

Belçika 

Brezilya 

Kanada 

Çin 

Kolombiya 

Fransa 

Almanya 

Gana 

Guyana 

Hong Kong 

Hindistan 

Endonezya 

İrlanda 

İtalya 

Japonya 

Kazakistan 

Kenya 

Malezya 

Meksika 

Mozambik 

 

Hollanda  

Yeni Zelanda 

Peru 

Polonya 

Portekiz 

Porto Riko 

Romanya 

Senegal 

Singapur 

Güney Afrika 

Güney Kore 

İspanya 

İsviçre 

Tayvan 

Tanzanya 

Tayland 

BAE 

İngiltere 

ABD 

Vietnam 

 ERM'nin [Ofis adı] 
Adres 1 ekle 
Adres 2 ekle 
Adres 3 ekle 
Eyalet, Posta kodu 
 
T: Telefon numarası ekle 
F: Faks numarası ekle 
 
www.erm.com 
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